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SETTORE 1

CANTIERE Settore 1
- ALLESTIMENTO CANTIERE

Recinzione dell'area di cantiere, realizzazione ingressi e allestimento cartellonistica

Realizzazione impianti di cantiere 

Posizionamento monoblocchi servizi e wc chimici

Realizzazione viabilità di cantiere

- DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Rimozioni, demolizioni, carico e conferimento a discarica

- PERCORSI E AREE DI SOSTA

PERCORSO E AREE ATTREZZATE MASSETTO DRENANTE
Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale, aree attrezzate e aiuole

Compattamento del piano di posa della fondazione stradale

Posa di strato di fondazione e dei cordoli prefabbricati

Posa in opera di sottofondo stradale, mediante stesa e compattazione

Posa in opera di ghiaino bianco

- OPERE A VERDE
Ripulitura totale del terreno infestato

Analisi del terreno comprensiva di microelementi

Spianamento dell'area

Lavorazione del terreno

Formazione di tappeto erboso

- ATTREZZATURE, ARREDI E SERVIZI

ARREDI
Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni e opere d'arte

Formazione di plinti di fondazione secondo i disegni esecutivi

- IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni e opere d'arte

Formazione di plinti di fondazione secondo i disegni esecutivi

Rinterro dei cavi a sezione ridotta

Posa in opera di pali e faretti per l'illuminazione

- IMPIANTI IDRAULICI

IMPIANTO IRRIGUO
Scavi per posa in opera di tubi in PEAD di sezioni varie e pozzetti

Scavo a larga sezione, sino alla profondità di 2,00, per il posizionamento di cisterna

Posa in opera di tubi in PEAD di vari diametri e formazione di impianto irriguo 

Rinterro del serbatoio e conferimento a discarica dei materiali di risulta

IMPIANTO IDRAULICO
Scavo a sezione ristretta e obbligata per la posa di reti idriche-fognarie

Getto di magrone di fondazione

Posa in opera di tubi drenanti

Rinterro scavi di fondazione

- CHIUSURA CANTIERE
Smobilizzo, pulizia e chiusura dell'area di cantiere

- COLLAUDO DELL'OPERA
Operazioni di collaudo dell'opera e chiusura dei lavori

- ALLESTIMENTO CANTIERE
Recinzione dell'area di cantiere, realizzazione ingressi e allestimento cartellonistica

Realizzazione impianti di cantiere 

Posizionamento monoblocchi servizi e wc chimici

Realizzazione viabilità di cantiere

- DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Rimozioni, demolizioni, carico e conferimento a discarica

- PERCORSI E ROTATORIA

PERCORSI 
Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale, aree attrezzate e aiuole

Compattamento del piano di posa della fondazione stradale

Posa di strato di fondazione e dei cordoli prefabbricati

Posa in opera di sottofondo stradale, mediante stesa e compattazione

Posa di conglomerato bituminoso Tappeto

Posa di recinzione metallica

- OPERE A VERDE
Posa di strato di drenaggio

Posa di terra vegetale

Piantumazione di graminacee

- IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni e opere d'arte

Formazione di plinti di fondazione

Rinterro dei cavi a sezione ridotta

Posa in opera di pali e faretti per l'illuminazione

- IMPIANTI IDRAULICI

IMPIANTO IRRIGUO
Posa in opera di tubi in PEAD di vari diametri e formazione di impianto irriguo 

- CHIUSURA CANTIERE
Smobilizzo, pulizia e chiusura dell'area di cantiere

- COLLAUDO DELL'OPERA
Operazioni di collaudo dell'opera e chiusura dei lavori

SETTORE 2

CANTIERE Settore 2
- ALLESTIMENTO CANTIERE

Recinzione dell'area di cantiere, realizzazione ingressi e allestimento cartellonistica

Realizzazione impianti di cantiere 

Posizionamento monoblocchi servizi e wc chimici

Realizzazione viabilità di cantiere

- DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Rimozioni, demolizioni, carico e conferimento a discarica

- PERCORSI E AREE DI SOSTA

PERCORSO E AREE ATTREZZATE MASSETTO DRENANTE
Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale, aree attrezzate e aiuole

Compattamento del piano di posa della fondazione stradale

Posa di strato di fondazione e dei cordoli prefabbricati

Posa in opera di sottofondo stradale, mediante stesa e compattazione

Posa in opera di cancello

Posa in opera di ghiaino bianco

- ATTREZZATURE, ARREDI E SERVIZI

ARREDI
Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni e opere d'arte

Formazione di plinti di fondazione secondo i disegni esecutivi

- IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni e opere d'arte

Formazione di plinti di fondazione secondo i disegni esecutivi

Rinterro dei cavi a sezione ridotta

Posa in opera di pali e faretti per l'illuminazione

- CHIUSURA CANTIERE
Smobilizzo, pulizia e chiusura dell'area di cantiere

- COLLAUDO DELL'OPERA
Operazioni di collaudo dell'opera e chiusura dei lavori

SETTORE 3

CANTIERE Settore 3.1
- ALLESTIMENTO CANTIERE

Recinzione dell'area di cantiere, realizzazione ingressi e allestimento cartellonistica

Realizzazione impianti di cantiere 

Posizionamento monoblocchi servizi e wc chimici

Realizzazione viabilità di cantiere

- DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Rimozioni, demolizioni, carico e conferimento a discarica

- PERCORSI E AREE DI SOSTA

PERCORSO E AREE ATTREZZATE MASSETTO DRENANTE
Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale, aree attrezzate e aiuole

Compattamento del piano di posa della fondazione stradale

Posa di strato di fondazione e dei cordoli prefabbricati

Posa in opera di sottofondo stradale, mediante stesa e compattazione

Posa in opera di ghiaino bianco

Posa di recinzione in grigliato metallico

- OPERE A VERDE
Ripulitura totale del terreno infestato

Analisi del terreno comprensiva di microelementi

Spianamento dell'area

Lavorazione del terreno alla profondità di cm 30-50

Formazione di tappeto erboso

- ATTREZZATURE, ARREDI E SERVIZI

ARREDI
Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni e opere d'arte

Formazione di plinti di fondazione secondo i disegni esecutivi

- IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni e opere d'arte

Formazione di plinti di fondazione secondo i disegni esecutivi

Rinterro dei cavi a sezione ridotta

Posa in opera di pali e faretti per l'illuminazione

- IMPIANTI IDRAULICI

IMPIANTO IRRIGUO
Scavi per posa in opera di tubi in PEAD di sezioni varie e pozzetti

Posa in opera di tubi in PEAD di vari diametri e formazione di impianto irriguo 

Perforazione ad andamento verticale per la realizzazione del pozzo di irrigazione

- CHIUSURA CANTIERE
Smobilizzo, pulizia e chiusura dell'area di cantiere

- COLLAUDO DELL'OPERA
Operazioni di collaudo dell'opera e chiusura dei lavori

CANTIERE Settore 3.2
- ALLESTIMENTO CANTIERE

Recinzione dell'area di cantiere, realizzazione ingressi e allestimento cartellonistica

Realizzazione impianti di cantiere 

Posizionamento monoblocchi servizi e wc chimici

Realizzazione viabilità di cantiere

- DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Rimozioni, demolizioni, carico e conferimento a discarica

- PERCORSI E AREE DI SOSTA

PERCORSO E AREE ATTREZZATE MASSETTO DRENANTE
Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale, aree attrezzate e aiuole

Compattamento del piano di posa della fondazione stradale

Posa di strato di fondazione e dei cordoli prefabbricati

Posa in opera di sottofondo stradale, mediante stesa e compattazione

Posa di ghiaia di fiume

Posa in opera di ghiaino bianco

- OPERE A VERDE
Ripulitura totale del terreno infestato

Analisi del terreno comprensiva di microelementi

Spianamento dell'area

Lavorazione del terreno

Formazione di tappeto erboso

- ATTREZZATURE, ARREDI E SERVIZI

ARREDI
Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni e opere d'arte

Formazione di plinti di fondazione secondo i disegni esecutivi

- IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni e opere d'arte

Formazione di plinti di fondazione secondo i disegni esecutivi

Rinterro dei cavi a sezione ridotta

Posa in opera di pali e faretti per l'illuminazione

- IMPIANTI IDRAULICI

IMPIANTO IRRIGUO
Scavi per posa in opera di tubi in PEAD di sezioni varie e pozzetti

Posa in opera di tubi in PEAD di vari diametri e formazione di impianto irriguo 

- CHIUSURA CANTIERE
Smobilizzo, pulizia e chiusura dell'area di cantiere

- COLLAUDO DELL'OPERA
Operazioni di collaudo dell'opera e chiusura dei lavori

SETTORE 4

CANTIERE Settore 4
- ALLESTIMENTO CANTIERE

Recinzione dell'area di cantiere, realizzazione ingressi e allestimento cartellonistica

Realizzazione impianti di cantiere 

Posizionamento monoblocchi servizi e wc chimici

Realizzazione viabilità di cantiere

- DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Rimozioni, demolizioni, carico e conferimento a discarica

- PERCORSI E AREE DI SOSTA

PERCORSO E AREE ATTREZZATE MASSETTO DRENANTE
Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale, aree attrezzate e aiuole

Compattamento del piano di posa della fondazione stradale

Posa di strato di fondazione e dei cordoli prefabbricati

Posa in opera di sottofondo stradale, mediante stesa e compattazione

- OPERE A VERDE
Ripulitura totale del terreno infestato

Analisi del terreno comprensiva di microelementi

- ATTREZZATURE, ARREDI E SERVIZI

ARREDI
Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni e opere d'arte

Formazione di plinti di fondazione secondo i disegni esecutivi

- IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni e opere d'arte

Formazione di plinti di fondazione secondo i disegni esecutivi

Rinterro dei cavi a sezione ridotta

Posa in opera di pali e faretti per l'illuminazione

- IMPIANTI IDRAULICI

IMPIANTO IRRIGUO
Scavi per posa in opera di tubi in PEAD di sezioni varie e pozzetti

Posa in opera di tubi in PEAD di vari diametri e formazione di impianto irriguo 

IMPIANTO IDRAULICO
Posa in opere di tubo drenante nei tratti un trincea

- CHIUSURA CANTIERE
Smobilizzo, pulizia e chiusura dell'area di cantiere

- COLLAUDO DELL'OPERA
Operazioni di collaudo dell'opera e chiusura dei lavori

SETTORE 5

CANTIERE Settore 5.1
- ALLESTIMENTO CANTIERE

Recinzione dell'area di cantiere, realizzazione ingressi e allestimento cartellonistica

Realizzazione impianti di cantiere 

Posizionamento monoblocchi servizi e wc chimici

Realizzazione viabilità di cantiere

- DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Rimozioni, demolizioni, carico e conferimento a discarica

- PERCORSI E AREE DI SOSTA

PERCORSO E AREE ATTREZZATE MASSETTO DRENANTE
Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale, aree attrezzate e aiuole

Compattamento del piano di posa della fondazione stradale

Posa di strato di fondazione e dei cordoli prefabbricati

Posa in opera di sottofondo stradale, mediante stesa e compattazione

- OPERE A VERDE
Ripulitura totale del terreno infestato

Analisi del terreno comprensiva di microelementi

Spianamento dell'area

Lavorazione del terreno

Formazione di tappeto erboso

- ATTREZZATURE, ARREDI E SERVIZI

ARREDI
Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni e opere d'arte

Formazione di plinti di fondazione secondo i disegni esecutivi

- IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni e opere d'arte

Formazione di plinti di fondazione secondo i disegni esecutivi

Rinterro dei cavi a sezione ridotta

Posa in opera di pali e faretti per l'illuminazione

- IMPIANTI IDRAULICI

IMPIANTO IRRIGUO
Scavi per posa in opera di tubi in PEAD di sezioni varie e pozzetti

Posa in opera di tubi in PEAD di vari diametri e formazione di impianto irriguo 

Perforazione ad andamento verticale per la realizzazione del pozzo di irrigazione

IMPIANTO IDRAULICO
Scavo a sezione ristretta e obbligata per la posa di reti idriche-fognarie

Getto di magrone di fondazione

Posa in opera di tubi drenanti

Rinterro scavi di fondazione

- CHIUSURA CANTIERE
Smobilizzo, pulizia e chiusura dell'area di cantiere

- COLLAUDO DELL'OPERA
Operazioni di collaudo dell'opera e chiusura dei lavori

CANTIERE Settore 5.2
- ALLESTIMENTO CANTIERE

Recinzione dell'area di cantiere, realizzazione ingressi e allestimento cartellonistica

Realizzazione impianti di cantiere 

Posizionamento monoblocchi servizi e wc chimici

Realizzazione viabilità di cantiere

- DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Rimozioni, demolizioni, carico e conferimento a discarica

- PERCORSI E AREE DI SOSTA

PERCORSO E AREE ATTREZZATE MASSETTO DRENANTE
Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale, aree attrezzate e aiuole

Compattamento del piano di posa della fondazione stradale

Posa di strato di fondazione e dei cordoli prefabbricati

Posa in opera di sottofondo stradale, mediante stesa e compattazione

Posa in opera di ghiaino bianco

- OPERE A VERDE
Ripulitura totale del terreno infestato

Analisi del terreno comprensiva di microelementi

Spianamento dell'area

Lavorazione del terreno

Formazione di tappeto erboso

- ATTREZZATURE, ARREDI E SERVIZI

ARREDI
Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni e opere d'arte

Formazione di plinti di fondazione secondo i disegni esecutivi

- IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni e opere d'arte

Formazione di plinti di fondazione secondo i disegni esecutivi

Rinterro dei cavi a sezione ridotta

Posa in opera di pali e faretti per l'illuminazione

- IMPIANTI IDRAULICI

IMPIANTO IRRIGUO
Scavi per posa in opera di tubi in PEAD di sezioni varie e pozzetti

Posa in opera di tubi in PEAD di vari diametri e formazione di impianto irriguo 

Perforazione ad andamento verticale per la realizzazione del pozzo di irrigazione

IMPIANTO IDRAULICO
Scavo a sezione ristretta e obbligata per la posa di reti idriche-fognarie

Getto di magrone di fondazione

Posa in opera di tubi drenanti

Rinterro scavi di fondazione

- CHIUSURA CANTIERE
Smobilizzo, pulizia e chiusura dell'area di cantiere

- COLLAUDO DELL'OPERA
Operazioni di collaudo dell'opera e chiusura dei lavori

CANTIERE Settore 5.3
- ALLESTIMENTO CANTIERE

Recinzione dell'area di cantiere, realizzazione ingressi e allestimento cartellonistica

Realizzazione impianti di cantiere 

Posizionamento monoblocchi servizi e wc chimici

Realizzazione viabilità di cantiere

- DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Rimozioni, demolizioni, carico e conferimento a discarica

- PERCORSI E AREE DI SOSTA

PERCORSO E AREE ATTREZZATE MASSETTO DRENANTE
Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale, aree attrezzate e aiuole

Compattamento del piano di posa della fondazione stradale

Posa di strato di fondazione e dei cordoli prefabbricati

Posa in opera di sottofondo stradale, mediante stesa e compattazione

Posa in opera di ghiaino bianco

- OPERE A VERDE
Ripulitura totale del terreno infestato

Analisi del terreno comprensiva di microelementi

Spianamento dell'area

Lavorazione del terreno

Formazione di tappeto erboso

- ATTREZZATURE, ARREDI E SERVIZI

ARREDI
Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni e opere d'arte

Formazione di plinti di fondazione secondo i disegni esecutivi

- IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

Scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni e opere d'arte

Formazione di plinti di fondazione secondo i disegni esecutivi

Rinterro dei cavi a sezione ridotta

Posa in opera di pali e faretti per l'illuminazione

- IMPIANTI IDRAULICI

IMPIANTO IRRIGUO
Scavi per posa in opera di tubi in PEAD di sezioni varie e pozzetti

Posa in opera di tubi in PEAD di vari diametri e formazione di impianto irriguo 

Perforazione ad andamento verticale per la realizzazione del pozzo di irrigazione

IMPIANTO IDRAULICO
Scavo a sezione ristretta e obbligata per la posa di reti idriche-fognarie

Getto di magrone di fondazione

Posa in opera di tubi drenanti

Rinterro scavi di fondazione

- CHIUSURA CANTIERE
Smobilizzo, pulizia e chiusura dell'area di cantiere

- COLLAUDO DELL'OPERA
Operazioni di collaudo dell'opera e chiusura dei lavori

CRONOPROGRAMMA 
DEI LAVORI

Realizzazione di strato di fondazione della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava

Posa in opera di profilati in ferro lavorato, per la creazione di cordolature intorno alle aiuole

Posa in opera di geotessile non tessuto

Posa in opera di massetto drenante certificato tipo “Biostrasse” o similare

Posa in opera di arredi come da tavole di progetto: pannelli espositivi, portarifiuti, sedute, portabici

Scavo a sezione ristretta e obbligata per cavidotti

Formazione dell'impianto elettrico mediante la posa in opera dei cavidotti, pozzetti,armadi stradali, quadri di zona e conduttori

Posa in opera di serbatoio in (PE), capacità 5000 lt

CANTIERE Completamento e 
riqualificazione rotonda Silì

Realizzazione di strato di fondazione della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava

Posa in opera di geotessile non tessuto

Posa di conglomerato bituminoso (Binder)

Posa in opera di massetto drenante 

Scavo a sezione ristretta e obbligata per cavidotti

Formazione dell'impianto elettrico mediante la posa in opera dei cavidotti, pozzetti,armadi stradali, quadri di zona e conduttori

Realizzazione di strato di fondazione della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava

Posa in opera di profilati in ferro lavorato, per la creazione di cordolature intorno alle aiuole

Posa in opera di geotessile non tessuto

Posa in opera di massetto drenante certificato tipo “Biostrasse” o similare

Posa in opera di arredi come da tavole di progetto: pannelli espositivi, portarifiuti, sedute, portabici

Scavo a sezione ristretta e obbligata per cavidotti

Formazione dell'impianto elettrico mediante la posa in opera dei cavidotti, pozzetti,armadi stradali, quadri di zona e conduttori

Realizzazione di strato di fondazione della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava

Posa in opera di profilati in ferro lavorato, per la creazione di cordolature intorno alle aiuole

Posa in opera di geotessile non tessuto

Posa in opera di massetto drenante certificato tipo “Biostrasse” o similare

Realizzazione di cordoli di fondazione in cls armato per la recinzione

Concimazione di fondo con spanddimento di concime organico

Posa in opera di arredi come da tavole di progetto: pannelli espositivi, portarifiuti, sedute, portabici

Scavo a sezione ristretta e obbligata per cavidotti

Formazione dell'impianto elettrico mediante la posa in opera dei cavidotti, pozzetti,armadi stradali, quadri di zona e conduttori

Realizzazione di strato di fondazione della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava

Posa in opera di profilati in ferro lavorato, per la creazione di cordolature intorno alle aiuole

Posa in opera di geotessile non tessuto

Posa in opera di massetto drenante certificato tipo “Biostrasse” o similare

Posa in opera di arredi come da tavole di progetto: pannelli espositivi, portarifiuti, sedute, portabici

Scavo a sezione ristretta e obbligata per cavidotti

Formazione dell'impianto elettrico mediante la posa in opera dei cavidotti, pozzetti,armadi stradali, quadri di zona e conduttori

Realizzazione di strato di fondazione della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava

Posa in opera di geotessile non tessuto

Posa in opera di massetto drenante certificato tipo “Biostrasse” o similare

Risagomatura di aree di scarpata

Inerbimento con idrosemina

Posa in opera di arredi come da tavole di progetto: pannelli espositivi, portarifiuti, sedute, portabici

Scavo a sezione ristretta e obbligata per cavidotti

Formazione dell'impianto elettrico mediante la posa in opera dei cavidotti, pozzetti,armadi stradali, quadri di zona e conduttori

Fornitura e posa in opera di tout venant e compattamento del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti di trincea

Realizzazione di strato di fondazione della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava

Posa in opera di geotessile non tessuto

Posa in opera di massetto drenante certificato tipo “Biostrasse” o similare

Posa in opera di arredi come da tavole di progetto: pannelli espositivi, portarifiuti, sedute, portabici

Scavo a sezione ristretta e obbligata per cavidotti

Formazione dell'impianto elettrico mediante la posa in opera dei cavidotti, pozzetti,armadi stradali, quadri di zona e conduttori

Realizzazione di strato di fondazione della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava

Posa in opera di profilati in ferro lavorato, per la creazione di cordolature intorno alle aiuole

Posa in opera di geotessile non tessuto

Posa in opera di massetto drenante certificato tipo “Biostrasse” o similare

Concimazione di fondo con spanddimento di concime organico

Posa in opera di arredi come da tavole di progetto: pannelli espositivi, portarifiuti, sedute, portabici

Scavo a sezione ristretta e obbligata per cavidotti

Formazione dell'impianto elettrico mediante la posa in opera dei cavidotti, pozzetti,armadi stradali, quadri di zona e conduttori

Realizzazione di strato di fondazione della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava

Posa in opera di profilati in ferro lavorato, per la creazione di cordolature intorno alle aiuole

Posa in opera di geotessile non tessuto

Posa in opera di massetto drenante certificato tipo “Biostrasse” o similare

Concimazione di fondo con spanddimento di concime organico

Posa in opera di arredi come da tavole di progetto: pannelli espositivi, portarifiuti, sedute, portabici

Scavo a sezione ristretta e obbligata per cavidotti

Formazione dell'impianto elettrico mediante la posa in opera dei cavidotti, pozzetti,armadi stradali, quadri di zona e conduttori
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