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1. PREMESSA.

L’area oggetto di riqualificazione urbana ricade all’interno del quartiere storico del “Sacro Cuore”, ubicato
nella zona Sud-Est della città, tra la via Cagliari, dorsale viaria cittadina, ed il quartiere storico di “Su Brugu”,
storicamente collegato alla manifestazione folcloristica della Sartiglia.

Il quartiere del “Sacro Cuore” è caratterizzato dalla presenza di numerosi punti di interesse quali: la Chiesa
del Sacro Cuore, le scuole elementari, l’istituto professionale “Galileo Galilei”, la pista di atletica
dell’impianto sportivo CONI omologata per competizioni internazionali, la scuola calcio del Frassinetti,
nonché vari locali, esercizi commerciali ed una certa densità di edifici residenziali.

La presente costituisce il documento di indirizzo alla progettazione per l’intervento “RIGENERAZIONE DELLE
CONNESSIONI URBANE E AMBIENTALI DEL QUARTIERE ERP SACRO CUORE – CUP: H17H21001520001” da
realizzare nelComune di Oristano nell’ambito del programma DI RIGENERAZIONE URBANA ORISTANO.

La progettazione e la successiva esecuzione delle opere, ha come primario obiettivo il miglioramento della
qualità del tessuto urbano mediante la riqualificazione degli assi principali di connessione del quartiere e
delle aree che fungono a fulcri di incontro giovanile e di aggregazione sociale.

Nello specifico, all’interno del presente documento, verranno analizzati:

• stato di fatto dei luoghi ove verranno realizzate le opere;

• obiettivi da perseguire;

• i requisiti tecnici di progetto in relazione alle norme vigenti e agli obietti da perseguire;

Inoltre saranno specificate:

• Fasi di progettazione da sviluppare, sequenza logico e tempi di svolgimento

• Elaborati grafici e descrittivi da redigere:

• Sistema di realizzazione dell'intervento;

• Procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori e criterio di aggiudicazione;

• Modalità di determinazione del corrispettivo dell'appalto (a corpo ed a misura);

• Le specifiche tecniche per l’utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini del perseguimento
dei requisiti di durabilità, duttilità, robustezza e resilienza delle opere;

2. OPERE DA REALIZZARE

2.1 Descrizione intervento

In parte del quartiere del “Sacro Cuore”, in tempi recenti sono stati effettuati interventi mirati alla
sistemazione e messa in sicurezza della viabilità veicolare ed in minima parte di quella pedonale.

L’esecuzione dei citati interventi non ha portato alla soluzione dei problemi di mobilità pedonale e,
soprattutto, alla valorizzazione e riqualificazione degli spazi destinati a punto di incontro e di aggregazione
sociale.

Il progetto dovrà prevedere la riqualificazione dell’area compresa tra le vie Tempio, Carbonia, Risorgimento,
Santulussurgiu e la piazza del Sacro Cuore, sede dell’omonima Chiesa Parrocchiale.

Sommariamente possiamo elencare gli interventi previsti per la riqualificazione urbana del quartiere “Sacro
Cuore” come appresso:

Riqualificazione delle aree destinate a punti di incontro e di aggregazione sociale: attualmente alcune
versano in condizioni di abbandono, altre sono rimaste delle incompiute dalla loro originaria
realizzazione. La riqualificazione consisterà nella sistemazione o nuova realizzazione delle aree pedonali
e degli spazi a verde, prevedendo altresì gli elementi di arredo urbano occorrenti e la piantumazione di
essenze arboree o cespugli.



Soluzione ai problemi di mobilità pedonale nella viabilità di collegamento tra le citate realtà. Le
principali problematiche presenti e da risolvere sono costituite da marciapiedi di larghezza
insufficiente, assenza quasi totale di rampe in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, ostacoli
sui marciapiedi costituiti dai pali di illuminazione e della segnaletica verticale, importanti cedimenti del
sottofondo e della pavimentazione.

Ottimizzazione degli impianti tecnologici, comprese le opere di sistemazione di quelli precari,
eliminazione delle linee aeree di approvvigionamento mediante interramento o adeguamento.

Adeguamento, potenziamento o nuova realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica, compresa
in prima istanza la sostituzione di quelli non rispondenti alle recenti normative sul risparmio energetico.

2.2 Rispondenza del progetto alle finalità dell’intervento

L’intervento intende migliorare la qualità del tessuto urbano del quartiere “Sacro Cuore”, con particolare
attenzione alla valorizzazione degli spazi destinati a punti di incontro e di integrazione sociale, nonché alla
risoluzione dei problemi che limitano la mobilità pedonale.

2.3 Rispetto del livello qualitativo

Saranno adottati tutti i criteri di controllo sulle fasi progettuali nonché sulla corretta esecuzione delle opere
progettate.

2.4 Costi e benefici attesi

Nella comparazione costi/benefici dovranno essere presi in considerazione tutti quegli elementi che
possano garantire il raggiungimento del migliore risultato in termini di spesa, sicurezza, durabilità delle
opere ed impatto ambientale delle stesse.

2.5 Disponibilità delle aree

Le aree di intervento relative alla viabilità veicolare e pedonale sono di proprietà del Comune di Oristano,
mentre, le aree destinate a punti di incontro, sono in parte del Comune di Oristano, ed in parte di proprietà
dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA), con la quale sarà stipulata apposita convenzione.

2.6 Fonti di finanziamento e stima dei costi

Il costo dell’intervento ammonta a € 1.900.000,00.

Il progetto è finanziato interamente con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza nell’ambito della
Misura 5 Componente 2 Investimento 2.1 “Rigenerazione urbana” secondo il seguente quadro economico:

A- LAVORI
Importo dei lavori 1.350.000,00 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 30.000,00 €
Importo lavori comprensivo degli oneri sicurezza 1.380.000,00 €
B- SOMME A DISPOSIZIONE
IVA su lavori ed oneri con aliquota al 22% 303.600,00 €
Onorari progettazione esecutiva, D.L. e sicurezza 105.614,34 €
Oneri previdenziali al 4% su spese tecniche 4.224,57 €
IVA su spese tecniche ed oneri con aliquota al 22% 24.164,56 €
Incentivi (art. 113 D.Lgvo 50/2016) 27.600,00 €
Contributo Autorità di Vigilanza 600,00 €
Fondo per accordi bonari 4.00,00 €
Quota spese assunzioni personale PNRR 45.00,00 €
Spese per pubblicità 1.500,00 €
Imprevisti, arrotondamento e somme a disposizione 3.696,53 €
Importo somme a disposizione 567.773,79 €



IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO FINANZIAMENTI PNNR 1.900.000,00 €
Onorari progettazione PFTE e Definitivo 47.773,79 €
Oneri previdenziali al 4% su spese tecniche PFTE e Definitivo 1.910,95 €
IVA su spese tecniche ed oneri con aliquota al 22% 10.930,64 €
TOTALE SPESE DI PROGETTAZIONE CON ALTRI FINANZIAMENTI 60.615,38 €

Sono escluse dal finanziamento PNRR le spese per la redazione del PFTE e del progetto definitivo che
trovano coperture in altre risorse reperite dall’Amministrazione comunale.

2.7 Inquadramento territoriale

3. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

L’intervento dovrà essere realizzato nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in
materia di Lavori Pubblici, Ambiente e Sicurezza. Inoltre nella realizzazione delle opere si dovrà tenere
conto della vincolistica imposta dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale vigente, tra
cui si citano il “Piano Paesaggistico Regionale”, “Il Piano di Assetto Idrogeologico”, “Il Piano Urbanistico
Comunale”.

La progettazione dovrà essere svolta in conformità alle disposizione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm..ii,
al DPR 207/2010 , al D.L. n. 77/2021, alle linee guida ANAC nonché delle regole di cui alle norme vigenti,

• D.Lgs 81/2008;

• Codice dei Beni Culturali;

• Norme tecniche d’attuazione del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico);

• Norme tecniche di settore;

La principale normativa comunitaria applicabile è:

• Delegated Act C(2021) 2800 - Regolamento Delegato Della Commissione del 4.6.2021 che integra il
regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che
consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in
modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se
non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;



• Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;

• Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

• Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”;

Le disposizioni nazionali relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto:

• Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.mm.ii., “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizidi
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;

• D.Lgs. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (“testo unico
ambientale”);

• D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 (terre e rocce da scavo);

Per la progettazione dell’intervento in argomento occorre conferire i seguenti incarichi per servizi:

Servizi di ingegneria relativi alla Progettazione e alla direzione lavori;

Servizi di geologia.

3.1 Progettazione - Oggetto dell’appalto.

1) Progettazione di fattibilità tecnico economica;

2) Progettazione definitiva;

3) Progettazione esecutiva;

4) Coordinamento della sicurezza per la progettazione;

5) Direzione lavori

6) Coordinamento della sicurezza per l’esecuzione

I servizi di ingegneria relativi al predetto gruppo verranno affidati ai soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n.
50/2016 nei cui organici dovranno essere presenti almeno le seguenti figure professionali:

 Ingegnere con comprovata esperienza nel settore specifico di competenza, iscritto all’albo degli
Ingegneri;

 Tecnico in possesso di abilitazione ai sensi dell’art. 98 del D. lgs. n. 81 del 2008, per lo svolgimento del
servizio di coordinamento della sicurezza in fase progettazione e di esecuzione. Quest’ultima figura
può coincidere con le figure di cui ai punti precedenti;

 Geologo, iscritto all’albo dei Geologi.
Gli operatori economici sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.L. n. 77/2021 in
merito al personale dipendente. Gli operatori economici saranno obbligati, in caso di aggiudicazione del
contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione
del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile
sia all’occupazione femminile.

Ai fini del calcolo dei corrispettivi si è tenuto conto delle suddivisioni in categorie d’opera dei lavoristimati e
riportati nella tabella che segue.

CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE Grado

Complessità

<<G>>

Costo

Categorie(€)

<<V>>

Parametri

Base

<<P>>
Codice Descrizione

EDILIZIA E.17
Verde ed opere di arredo urbano
improntate a grande semplicità,
pertinenziali agli edifici ed alla viabilità,
Campeggi e simili

0,65 500.000,00 8,253055
6100%



INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA’ V.01 Interventi di manutenzione su viabilità

ordinaria
0,40 680.000,00 7,645114

6200%

IMPIANTI IA.03

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici
e costruzioni di importanza corrente -
singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota di tipo semplice

1,15 200.000,00 10,5785
828300%

Utilizzando tali parametri risulta un importo stimato relativo a tali servizi di architettura ingegneria di €
153.388,13 oltre a cassa previdenza e IVA .

Per la redazione dei singoli livelli di progettazione, vengono prescritti i seguenti termini:

- progettazione di fattibilità tecnica ed economica: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di
sottoscrizione della convenzione d’incarico o dalla sottoscrizione del verbale di consegna in viad’urgenza;

- progettazione definitiva: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta
approvazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica successiva all’ottenimento di tutte le
indicazioni o autorizzazioni, da parte dell’eventuale Conferenza dei Servizi chiamata ad esprimersi;

- progettazione esecutiva: 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta
approvazione della progettazione definitiva successiva all’ottenimento di tutte le indicazioni o
autorizzazioni, da parte dell’eventuale Conferenza dei Servizi chiamata ad esprimersi.

I servizi relativi alla progettazione si svolgeranno secondo le seguenti fasi temporali di esecuzione.

3.2 Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica

L’attività consiste nella predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economica al fine di disporre di un
progetto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., e delle linee guida approvate dal Consiglio
Superiore dei Lavori pubblici il 29 luglio 2021, con la finalità di fornire la soluzione che, tra le alternative
possibili, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.

Il PFTE dovrà perseguire obiettivi generali di qualità eco-sistemica dell’infrastruttura nel rispetto delle
caratteristiche e dei vincoli storico-archeologici, geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici, sismici
ambientali, paesaggistici e forestali in uno con la individuazione e la soluzione preventiva delle interferenze
presenti (reti, sottoservizi…) che, come è noto, costituiscono, fattore di criticità sia per quanto concerne
l’incremento dei costi da sostenere che per lo slittamento della tempistica esecutiva originariamente
prevista.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica sarà completo dei seguenti elaborati:

• 1. relazione generale;

• 2. relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;

• 3. relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004,
per la procedura D. Lgs. 50/2016 art. 25, c. 1) ed eventuali indagini dirette sul terreno secondo quanto
indicato nell’art. 25, c. 8 del D.Lgs. 50/2016;

• 4. relazione di sostenibilità dell’opera;

• 5. rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti
nell’immediato intorno dell’opera da progettare;

• 6. elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate;

• 7. Stima economica dell’opera

• 8. quadro economico di progetto;

• 9. cronoprogramma;



• 10. capitolato informativo (facoltativo);

• 11. Studio di compatibilità idraulica

In particolare, trattandosi di progetti finanziati con fondi PNRR, la relazione di sostenibilità dell’opera dovrà
contenere tra gli altri l’asseverazione del principio di “non arrecare un danno significativo” (DNSH) come
definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento (UE) 2021/241 e come esplicitato dalla
Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del
citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza).

La progettazione, per garantire la conformità ai vincoli DNSH, deve assicurare che in particolare che:

 l’infrastruttura sia conforme ai criteri di vaglio tecnico

 Il progetto di cantiere preveda soluzioni per approvvigionamento idrico di cantiere, gestione acque
meteoriche, gestione acque di lavorazione (betonaggio, frantoio, trattamento mobile rifiuti, etc.)

 Sia condotta un’analisi dei rischi climatici fisici che pesano sull’intervento da realizzare.

 studio sulle possibili interazioni tra intervento e matrice acque riconoscendo gli elementi di criticità e
le relative azioni mitigative

 almeno l’70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17
Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati (ex
Dlgs 152/06), sia inviato a recupero (R1-R13).

 le terre e rocce da scavo, eventualmente prodotte, siano gestite in qualità di Sottoprodottonel rispetto
del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017.

3.3 Progetto Definitivo

Il progetto definitivo dovrà individuare e definire compiutamente la soluzione progettuale ed i lavori ad
essa connessi che dovranno essere poi realizzati, con riferimento alle indicazioni fornite dal presente
Capitolato, integrati dagli esiti del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al paragrafo
precedente. Il progetto definitivo conterrà tutti gli elementi necessari per la richiesta ed il successivo
rilascio (comprese tutte le integrazioni che dovessero essere richieste e/o necessarie) delle autorizzazioni
amministrative, dei pareri e dei nulla-osta degli enti competenti. Nella progettazione dell’intervento
dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche nelle diverse materie che
concorrono al progetto stesso di qualsiasi livello (statale, regionale, locale), predisponendo tutti gli
elaborati previsti e secondo le modalità dalle medesime regolamentate. La determinazione completa delle
regole e delle norme applicabili è demandata all’Aggiudicatario.

Per tutto quanto non previsto al presente paragrafo si rimanda a quanto disposto alla Sezione III“Progetto
definitivo” (artt. 24-32 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207- attualmente ancora vigente).

A titolo esemplificativo e non esaustivo il progetto definitivo sarà completo dei seguenti elaborati:

• relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie;

• elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico;

• rilievi plano altimetrici;

• relazione geotecnica;

• relazione geologica;

• relazione paesaggistica.

3.4 Progetto Esecutivo

In seguito all’ottenimento delle autorizzazioni previste per legge ed alla verifica del progetto definitivo, il



RUP ordinerà all’Aggiudicatario, con apposito provvedimento, l’avvio della progettazione esecutiva. Il
progetto esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce
compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare.
Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere e i piani degli approvvigionamenti. Il progetto è redatto
nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o nelle
autorizzazioni previste per legge, oltre che eventuali prescrizioni derivanti dal processo di valutazione del
precedente livello. Il progetto esecutivo redatto in conformità alla normativa sugli appalti pubblici sviluppa
ulteriormente gli elaborati grafici e dattiloscritti, nonché quelli di calcolo già svolti durante la fase della
progettazione definitiva. Pertanto si rimanda alla normativa di riferimento l’elencazione di dettaglio degli
elaborati progettuali.

Considerando che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per la futura realizzazione, esso dovrà
contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno alla base del contrattoda stipulare
con l’impresa esecutrice. Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura
interpretazione ed esecuzione dei lavori e delle forniture in ogni aspetto ed elemento. Salvo diversa
indicazione del RUP, il progetto esecutivo sarà composto almeno dagli elaborati di seguito elencati:

• relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;

• particolari costruttivi e decorativi;

• schema di contratto, Capitolato speciale d’appalto, Cronoprogramma;

• piano di manutenzione dell’opera;

• piano di sicurezza e coordinamento.

Per tutto quanto non previsto al presente paragrafo si rimanda a quanto disposto alla Sezione IV“Progetto
esecutivo” (artt. 33-43) del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207- attualmente ancora vigente.

Il R.U.P. potrà a suo insindacabile giudizio decidere di accorpare la fase di progettazione definitiva con
quella di progettazione esecutiva senza che l’aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna o pretendere
maggiori compensi rispetto a quelli pattuiti. Questa decisione dovrà essere comunicata all’aggiudicatario
successivamente all’approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica.

3.5 Coordinamento della Sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione

Il Coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dovrà essere in possesso deirequisiti
previsti dalla normativa vigente.

Le prestazioni da eseguirsi da parte del coordinatore della sicurezza per la progettazione dell’opera, aisensi
dell’articolo 91 del decreto 81/2008 consistono in:

a) redazione del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) predisposizione del fascicolo adatto alle caratteristiche dell’opera;

c) assicurazione, di concerto con il progettista, del coordinamento, della coerenza e della piena
compatibilità tra le previsioni e i contenuti degli atti di cui alle lettere a) e b) e le previsioni e i contenuti del
progetto.

Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione sovrintende e dispone quanto necessario per il
coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera, attenendosi alle misure
contemplate dalla normativa vigente, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

La prestazione di CSE prevede l'esecuzione delle seguenti attività:

• tutto quanto previsto dall'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed ogni altro adempimento previstodalla
normativa vigente a carico del CSE;

• la verifica del POS delle imprese esecutrici in cantiere dovrà essere effettuata dal CSE in manieraformale
e per iscritto, con specifica approvazione;



• il CSE dovrà svolgere almeno n° 2 (due) sopralluoghi in cantiere alla settimana (o le maggiori ispezioni,
conformemente a quanto previsto nell'offerta tecnica) redigendo, per ogni visita, il relativo Verbale di
Sopralluogo che dovrà essere inviato all'impresa appaltatrice ed al Responsabile dei Lavori(RL). Il Verbale di
Sopralluogo dovrà contenere la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni precedentemente impartite
alle imprese presenti in cantiere e le prescrizioni relative al verbale stesso;

• redazione ed aggiornamento periodico della "Lista di persone e macchine autorizzate allapermanenza in
cantiere";

• il CSE indirà le riunioni necessarie. In particolare si dovranno svolgere riunioni di coordinamento
periodiche e riunioni specifiche all'ingresso di nuove imprese esecutrici. I verbali delle riunioni saranno
inviati all'impresa esecutrice e al Responsabile Lavori.

• il CSE dovrà inviare, con cadenza quindicinale, una dettagliata relazione sull'andamento dei lavori esulle
azioni di coordinamento svolte. Tale relazione dovrà necessariamente includere un capitolo riferito a
quanto previsto dall'art. 92, comma l, lett. e) del D. Lgs. n. 81/2008, con le eventuali proposte del CSE;

• aggiornamento del PSC, qualora si rendesse necessario durante i lavori;

• approvazione del pagamento della quota parte degli oneri di sicurezza relativi all'importo liquidato,ogni
qual volta venga emesso un SAL dal Direttore dei Lavori;

• a fine lavori, aggiornamento del fascicolo d'opera e invio al RL.

3.6 Prestazioni Accessorie

E’ onere dell’Aggiudicatario il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per
l’espletamento dell’incarico in oggetto. In particolare l’Aggiudicatario dovrà espletare tutti gli adempimenti
tecnici (redazione di elaborati, relazioni, modulistica) ed ogni altro atto necessario per l’acquisizione dei
provvedimenti amministrativi, di qualsiasi genere e specie. Sarà cura ed onere dell’Aggiudicatario
individuare, ai fini dell’applicazione della legislazione nazionale, regionale e localeconcorrente, tutti gli Enti
preposti all’approvazione delle diverse fasi progettuali per le proprie competenze.

In particolare, l’aggiudicatario dovrà:

• predisporre la documentazione per l’ottenimento di autorizzazioni e/o nulla osta da parte delle
Amministrazioni preposte;

• predisporre la documentazione per lo svolgimento delle eventuali Conferenze dei Servizi, e
garantire la partecipazione alle stesse;

• provvedere alle modifiche, le integrazioni e agli aggiornamenti che si rendano necessari agli
elaborati progettuali a seguito delle prescrizioni che fossero impartite, nel corso delle istruttorie per le
approvazioni e gli assensi di legge, da parte dei competenti soggetti istituzionali o da parte
dell’Amministrazione Comunale;

• partecipare, a seguito di convocazione con congruo preavviso – ad incontri con la committenza od
altro soggetto interessato agli interventi per cui il servizio è finalizzato.

3.7 Forma e qualità degli elaborati progettuali

Gli elaborati saranno consegnati nei seguenti formati:

una copia del progetto, in formato digitale, dovrà essere consegnata in formato editabile;

un’altra copia in formato pdf firmatidigitalmente dall’esecutore del servizio e dal tecnico abilitato.

4. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI

La stima dei servizi tecnici descritti ammonta a € 153.388,13.



Si procederà all’affidamento mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) della Legge n.120/2020  e dell’art.95 del D.Lgs.n.50/2016. Si
applicano le disposizioni di cui al titolo IV del D.L. n.77/2021.

I servizi saranno affidarti ai soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso deirequisiti
specificati nel disciplinare di gara.

5. VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

La verifica sarà finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche
disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche, nonché al completo soddisfacimento delle
richieste della Stazione Appaltante. La verifica sarà effettuata dai soggetti di cuiall’art. 26 comma 6 lett.c)
individuati dalla stazione appaltante.

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante prima
della consegna definitiva del livello progettuale e tutte le eventuali modifiche ed integrazioni progettuali,
che si renderanno necessarie all’esito della verifica per l’approvazione del progetto. A conclusione del
procedimento di verifica del livello progettuale verrà redatto un documento riportante l’esito delle attività
di verifica, che potrà essere:

- positiva;

- positiva con prescrizioni;

- negativa relativa;

- negativa assoluta.

La conclusione “positiva” o “positiva con prescrizioni” costituisce formale approvazione del livello
progettuale da parte della stazione Appaltante e l’autorizzazione da parte del RUP ad avviare il successivo
livello di progettazione.

La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comporterà la necessità da parte
dell’Aggiudicatario di rielaborare il progetto ovvero di modificare lo stesso conformemente alle indicazioni
ed alle tempistiche assegnate dal RUP.

In caso di conclusione “negativa relativa” sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati
progettuali a conformità, la cui consegna dovrà avvenire in un’unica soluzione. Tale termine sarà
determinato in proporzione all’entità delle modifiche. Scaduto il termine assegnato, sarà applicata la
penale di cui al paragrafo 7, oltre alle altre conseguenze previste dal presente Capitolato.Le modifiche agli
elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto
sopra, saranno da considerarsi non onerose per l’Amministrazione.

L’atto di validazione costituisce formale approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione
Appaltante.

La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata validazione da parte del RUP,
comporta la risoluzione del contratto con l’Aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 1456 del CodiceCivile.

Resta in ogni caso fermo l’obbligo per l’Aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le osservazioni
contenute nel verbale di verifica intermedio e finale, fermo restando che sarà comunque ritenuto
responsabile dell’eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la consegna della progettazione
definitiva e esecutiva che, si ribadisce, presuppone che ciascun livello di progettazione sia approvabile.

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna dei livelli progettuali i soli tempi per la
verifica ed approvazione da parte della Stazione Appaltante o i tempi per l’ottenimento di autorizzazioni,
provvedimenti, nulla osta di Enti terzi.

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano l’Aggiudicatario dagli obblighi assunti con la
firma del contratto e dagli obblighi propri professionali in qualità di progettista, pertanto, anche
successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle



prescrizioni contrattuali dell’attività esercitata dall’Aggiudicatario, il medesimo dovrà in ogni caso
provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla
Stazione Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni
contrattuali.

6. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori di cui al presente documento di indirizzo alla progettazione saranno realizzati mediante appalto di
sola esecuzione dei lavori. La procedura di gara sarà svolta mediante procedura negoziata e le offerte
saranno selezionate con il criterio del minor prezzo.

7. SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Il RUP vigileranno sulle attività per la migliore riuscita del servizio. Questi sarà l’unico interlocutore e
referente per l’Aggiudicatario ogni qualvolta si presentino problemi relativi allo svolgimento del presente
servizio.

8. SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI

Non è ammesso il subappalto per le prestazioni professionali di cui all’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016
fatta eccezione per le prestazioni indicate all’art. 31 comma 8, del D.Lgs. 50/2016, sempre che
l’Aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta, i servizi che intende subappaltare, nel rispetto delle
condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e delle direttive europee. Qualora invece l’Aggiudicatario
abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede diofferta, le attività, tra
quelle consentite dalla norma di subappaltare, gli è fatto divieto di ricorrervi. Incaso di inosservanza di tale
obbligo, il Comune di Oristano, fermo restando il diritto al risarcimento diogni danno e spesa, avrà facoltà
di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni
contrattuali in danno dell’Aggiudicatario.

9. PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi compresi
documenti preparatori, generati dall'Aggiudicatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente
servizio (schizzi, appunti, esiti di prove strumentali ecc.), rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione
Appaltante, che potrà disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la
duplicazione e la cessione, anche parziale.

10. FORMA E SPESE DI CONTRATTO

Il contratto relativi ai servizi in argomento sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto,
nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come
ogni altra spesa concernente l’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 5 del Decreto ministeriale
infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 sono a carico dell’Aggiudicatario le spese per lapubblicazione del
bando di gara e degli avvisi. L’Aggiudicatario dovrà provvedere al rimborso alla Stazione Appaltante entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Massimo Piria.

IL RUP

Massimo Piria
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