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1. PREMESSA. 

L’area del centro sportivo di Torangius è situata nel perimetro urbano nella parte Nord della Città, nell’ambito 

del popoloso quartiere per l’edilizia economica e popolare del rione “Torangius”. 

 

Stralcio volo aereo 

L’area, risulta distinta in catasto al Foglio 7, mappali 1383-373-1395-1389-1396-87-901-1393-1391 e 1522 

parte; 

 

Stralcio planimetria catastale 

Il centro sportivo di Torangius, è individuato dal PUC vigente in zona “S3” – Area per spazi pubblici attrezzati 

per il gioco e per lo sport. 



 

 

 

Stralcio planimetria PUC 

I lavori per la realizzazione del centro sportivo ebbero avvio nell’anno 1986, con la realizzazione delle opere 

di urbanizzazione primaria, del campo di calcio a 11 con annesso fabbricato ad uso spogliatoio, di un campo 

di pallamano, due campi di pallavolo, due campi di basket e due campi da tennis.   

Nell’anno 1995, venne realizzata la palestra coperta polifunzionale e nel 1998 vennero eseguiti i lavori per la 

formazione della recinzione perimetrale dell’area, la realizzazione di due gradinate scoperte a servizio del 

campo di calcio a 11 e del campo di pallamano.  

Nell’anno 2000 venne realizzato l’intervento che comprendeva l’esecuzione delle opere relative alla 

formazione dei percorsi pedonali a servizio delle strutture sportive esistenti, l’impianto di illuminazione, la 

trasformazione del campo di pallamano in un campo di calcio a 5, e la realizzazione di uno spogliatoio per 

atleti per le attività basket, calcio a 5 e pallavolo. 

Nel 2017 l’amministrazione ha riqualificato alcune strutture del centro sportivo oltre alla formazione di un 

percorso di accesso al campo di calcio a 11 con accesso diretto dalla strada retrostante la chiesa di “San 

Paolo”.  

Le strutture sportive interessate dai lavori sono state: 

Palestra; 

Campo calcio a 11; 

Campo di calcio a 5; 

Spogliatoio calcio a 5; 

Percorso campo calcio a 11. 

La presente costituisce il documento di indirizzo alla progettazione per i “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 

NUOVI IMPIANTI SPORTIVI OUTDOOR NEL QUARTIERE DI TORANGIUS - LOTTO 1 CUP: H15B22000060006” 

da realizzare nel    Comune di Oristano nell’ambito del programma PNRR - “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - 

CLUSTER 1. 

La progettazione e la successiva esecuzione delle opere, ha come primario obiettivo il potenziamento 

dell’offerta delle attività sportive da praticare all’interno dell’impianto divenendo un centro di connessione 



 

 

del quartiere e fulcro di incontro giovanile e di aggregazione sociale. 

Nello specifico, all’interno del presente documento, verranno analizzati: 

• stato di fatto dei luoghi ove verranno realizzate le opere; 

• obiettivi da perseguire; 

• i requisiti tecnici di progetto in relazione alle norme vigenti e agli obietti da perseguire; 

Inoltre saranno specificate: 

• Fasi di progettazione da sviluppare, sequenza logico e tempi di svolgimento 

• Elaborati grafici e descrittivi da redigere: 

• Sistema di realizzazione dell'intervento; 

• Procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori e criterio di aggiudicazione; 

• Modalità di determinazione del corrispettivo dell'appalto (a corpo ed a misura); 

• Le specifiche tecniche per l’utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini del perseguimento 

dei requisiti di durabilità, duttilità, robustezza e resilienza delle opere; 

2. OPERE DA REALIZZARE 

2.1 Descrizione intervento 

L’intervento consisterà nella realizzazione di nuovi impianti per lo svolgimento di nuove discipline sportive 

tra le quali pattinaggio artistico, hockey a rotelle, arrampicata sportiva e padel, che completano l'offerta già 

disponibile presso la cittadella sportiva di Torangius e che attualmente consiste negli impianti per il calcio a 

5, basket, tennis. 

Verranno realizzate ex novo le seguenti opere: un’area fitness all’aperto con macchinari e attrezzi, due campi 

padel, una pista di pattinaggio, una parete attrezzata per la pratica dell'arrampicata sportiva, oltre una club 

house per i servizi di accoglienza. 

Il tutto completerà l'obiettivo di rigenerazione della cittadella sportiva, che potrà quindi svolgere il ruolo di 

centro di aggregazione sociale per tutto il popoloso quartiere, coinvolgendo anche i cittadini e gli sportivi di 

tutta la provincia. 

2.2 Rispondenza del progetto alle finalità dell’intervento 

L’intervento intende migliorare la qualità del tessuto urbano del quartiere “Torangius”, con particolare 

attenzione alla valorizzazione degli spazi destinati a punti di incontro e di integrazione sociale, nonché alla 

risoluzione dei problemi che limitano la pratica sportiva. 

2.3 Rispetto del livello qualitativo 

Saranno adottati tutti i criteri di controllo sulle fasi progettuali nonché sulla corretta esecuzione delle opere 

progettate. 

2.4 Costi e benefici attesi 

Nella comparazione costi/benefici dovranno essere presi in considerazione tutti quegli elementi che possano 

garantire il raggiungimento del migliore risultato in termini di spesa, sicurezza, durabilità delle opere ed 

impatto ambientale delle stesse. 

2.5 Disponibilità delle aree 

Le aree di intervento sono di proprietà del Comune di Oristano. 

 

2.6 Fonti di finanziamento e stima dei costi 

Il costo dell’intervento ammonta a € 900.000,00. 



 

 

Il progetto è finanziato interamente con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 5 – 

Inclusione e Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore (M5c2), 

Misura 3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione Sociale” secondo il seguente quadro economico: 

 

 

QUADRO ECONOMICO 

A- LAVORI 

Importo dei lavori a base d'asta                              618.000,00 €  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                 12.000,00 €  

Importo lavori comprensivo degli oneri sicurezza                              630.000,00 €  

B- SOMME A DISPOSIZIONE 

Onorari progettazione                              106.524,00 €  

Cassa prev. e IVA su spese tecniche                                 28.633,65 €  

IVA sui lavori ed oneri, con aliquota al 10%                                 64.260,00 €  

Accordi bonari                                 19.278,00 €  

Incentivi funzioni tecniche 2% art.113 D.Lgs.50/2016                                 12.852,00 €  

Contributo ANAC progettazione                                         30,00 €  

Contributo ANAC lavori                                       375,00 €  

Imprevisti                                 39.937,35 €  

Importo somme a disposizione                                 270.00,00 €  

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO                                       900.000,00 €  

 

2.7 Inquadramento territoriale 

 

 

3. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE 

L’intervento dovrà essere realizzato nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in 

materia di Lavori Pubblici, Ambiente e Sicurezza. Inoltre nella realizzazione delle opere si dovrà tenere conto 



 

 

della vincolistica imposta dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale vigente, tra cui si 

citano il “Piano Paesaggistico Regionale”, “Il Piano di Assetto Idrogeologico”, “Il Piano Urbanistico 

Comunale”. 

La progettazione dovrà essere svolta in conformità alle disposizione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm..ii, al 

DPR 207/2010 , al D.L. n. 77/2021, alle linee guida ANAC nonché delle regole di cui alle norme vigenti, 

• D.Lgs 81/2008; 

• Codice dei Beni Culturali; 

• Norme tecniche d’attuazione del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico); 

• Norme tecniche di settore; 

La principale normativa comunitaria applicabile è: 

• Delegated Act C(2021) 2800 - Regolamento Delegato Della Commissione del 4.6.2021 che integra il 

regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che 

consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in 

modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se 

non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale; 

• Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 

restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche; 

• Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; 

• Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”; 

Le disposizioni nazionali relative a tale attività sono allineate ai principi comunitari, in quanto: 

• Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.mm.ii., “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”; 

• D.Lgs. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (“testo unico ambientale”); 

• D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 (terre e rocce da scavo); 

Per la progettazione dell’intervento in argomento occorre conferire i seguenti incarichi per servizi: 

 Servizi di ingegneria relativi alla Progettazione e alla direzione lavori; 

 Servizi di geologia. 

3.1 Progettazione - Oggetto dell’appalto. 

1) Progettazione di fattibilità tecnico economica; 

2) Progettazione definitiva; 

3) Progettazione esecutiva; 

4) Coordinamento della sicurezza per la progettazione; 

5) Direzione lavori 

6) Coordinamento della sicurezza per l’esecuzione 

I servizi di ingegneria relativi al predetto gruppo verranno affidati ai soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 

50/2016 nei cui organici dovranno essere presenti almeno le seguenti figure professionali: 

• Ingegnere con comprovata esperienza nel settore specifico di competenza, iscritto all’albo degli 

Ingegneri; 

• Tecnico in possesso di abilitazione ai sensi dell’art. 98 del D. lgs. n. 81 del 2008, per lo svolgimento del 

servizio di coordinamento della sicurezza in fase progettazione e di esecuzione. Quest’ultima figura può 

coincidere con le figure di cui ai punti precedenti; 



 

 

• Geologo, iscritto all’albo dei Geologi. 

Gli operatori economici sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.L. n. 77/2021 in merito 

al personale dipendente. Gli operatori economici saranno obbligati, in caso di aggiudicazione del contratto, ad 

assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto 

o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia 

all’occupazione femminile. 

Ai fini del calcolo dei corrispettivi si è tenuto conto delle suddivisioni in categorie d’opera dei lavori      stimati e 

riportati nella tabella che segue. 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE 

Grado 

Complessità 

<<G>> 

Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> 

 Codice Descrizione 
   

EDILIZIA E.12 

Aree ed attrezzature per lo sport 
all'aperto, Campo sportivo e servizi 
annessi, di tipo complesso- Palestre e 
piscine coperte 

1,15 € 630.000,00 
7,78920
88900% 

 
 

Utilizzando tali parametri risulta un importo stimato relativo a tali servizi di architettura ingegneria di 

€106.524,00 oltre a cassa previdenza e IVA. 

Per la redazione dei singoli livelli di progettazione, vengono prescritti i seguenti termini: 

- progettazione di fattibilità tecnica ed economica: 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di 

sottoscrizione della convenzione d’incarico o dalla sottoscrizione del verbale di consegna in via d’urgenza; 

- progettazione definitiva: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta 

approvazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica successiva all’ottenimento di tutte le 

indicazioni o autorizzazioni, da parte dell’eventuale Conferenza dei Servizi chiamata ad esprimersi; 

- progettazione esecutiva: 25 (venticinque) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta 

approvazione della progettazione definitiva successiva all’ottenimento di tutte le indicazioni o autorizzazioni, 

da parte dell’eventuale Conferenza dei Servizi chiamata ad esprimersi. 

I servizi relativi alla progettazione si svolgeranno secondo le seguenti fasi temporali di esecuzione. 

3.2 Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica 

L’attività consiste nella predisposizione del progetto di fattibilità tecnico economica al fine di disporre di un 

progetto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., e delle linee guida approvate dal Consiglio 

Superiore dei Lavori pubblici il 29 luglio 2021, con la finalità di fornire la soluzione che, tra le alternative 

possibili, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività. 

Il PFTE dovrà perseguire obiettivi generali di qualità eco-sistemica dell’infrastruttura nel rispetto delle 

caratteristiche e dei vincoli storico-archeologici, geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici, sismici 

ambientali, paesaggistici e forestali in uno con la individuazione e la soluzione preventiva delle interferenze 

presenti (reti, sottoservizi…) che, come è noto, costituiscono, fattore di criticità sia per quanto concerne 

l’incremento dei costi da sostenere che per lo slittamento della tempistica esecutiva originariamente prevista. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica sarà completo dei seguenti elaborati: 

• 1. relazione generale; 

• 2. relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici; 

• 3. relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, per 

la procedura D. Lgs. 50/2016 art. 25, c. 1) ed eventuali indagini dirette sul terreno secondo quanto indicato 

nell’art. 25, c. 8 del D.Lgs. 50/2016; 

• 4. relazione di sostenibilità dell’opera; 



 

 

• 5. rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti 

nell’immediato intorno dell’opera da progettare; 

• 6. elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate; 

• 7. Stima economica dell’opera 

• 8. quadro economico di progetto; 

• 9. cronoprogramma; 

• 10. capitolato informativo (facoltativo); 

• 11. Studio di compatibilità idraulica 

In particolare, trattandosi di progetti finanziati con fondi PNRR, la relazione di sostenibilità dell’opera dovrà 

contenere tra gli altri l’asseverazione del principio di “non arrecare un danno significativo” (DNSH) come 

definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento (UE) 2021/241 e come esplicitato dalla 

Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del 

citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza). 

La progettazione, per garantire la conformità ai vincoli DNSH, deve assicurare che in particolare che: 

• l’infrastruttura sia conforme ai criteri di vaglio tecnico 

• Il progetto di cantiere preveda soluzioni per approvvigionamento idrico di cantiere, gestione acque 

meteoriche, gestione acque di lavorazione (betonaggio, frantoio, trattamento mobile rifiuti, etc.) 

• Sia condotta un’analisi dei rischi climatici fisici che pesano sull’intervento da realizzare. 

• studio sulle possibili interazioni tra intervento e matrice acque riconoscendo gli elementi di criticità e le 

relative azioni mitigative 

• almeno l’70%, calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 

Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati (ex 

Dlgs 152/06), sia inviato a recupero (R1-R13). 

• le terre e rocce da scavo, eventualmente prodotte, siano gestite in qualità di Sottoprodotto nel rispetto 

del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017. 

3.3 Progetto Definitivo 

Il progetto definitivo dovrà individuare e definire compiutamente la soluzione progettuale ed i lavori ad essa 

connessi che dovranno essere poi realizzati, con riferimento alle indicazioni fornite dal presente Capitolato, 

integrati dagli esiti del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al paragrafo precedente. Il progetto 

definitivo conterrà tutti gli elementi necessari per la richiesta ed il successivo rilascio (comprese tutte le 

integrazioni che dovessero essere richieste e/o necessarie) delle autorizzazioni amministrative, dei pareri e 

dei nulla-osta degli enti competenti. Nella progettazione dell’intervento dovranno essere rispettate tutte le 

leggi, regolamenti e norme tecniche nelle diverse materie che concorrono al progetto stesso di qualsiasi 

livello (statale, regionale, locale), predisponendo tutti gli elaborati previsti e secondo le modalità dalle 

medesime regolamentate. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili è demandata 

all’Aggiudicatario. 

Per tutto quanto non previsto al presente paragrafo si rimanda a quanto disposto alla Sezione III “Progetto 

definitivo” (artt. 24-32 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207- attualmente ancora vigente). 

A titolo esemplificativo e non esaustivo il progetto definitivo sarà completo dei seguenti elaborati: 

• relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie; 

• elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico; 

• rilievi plano altimetrici; 



 

 

• relazione geotecnica; 

• relazione geologica; 

• relazione paesaggistica. 

3.4 Progetto Esecutivo 

In seguito all’ottenimento delle autorizzazioni previste per legge ed alla verifica del progetto definitivo, il RUP 

ordinerà all’Aggiudicatario, con apposito provvedimento, l’avvio della progettazione esecutiva. Il progetto 

esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in 

ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Restano esclusi 

soltanto i piani operativi di cantiere e i piani degli approvvigionamenti. Il progetto è redatto nel pieno rispetto 

del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o nelle autorizzazioni previste per 

legge, oltre che eventuali prescrizioni derivanti dal processo di valutazione del precedente livello. Il progetto 

esecutivo redatto in conformità alla normativa sugli appalti pubblici sviluppa ulteriormente gli elaborati 

grafici e dattiloscritti, nonché quelli di calcolo già svolti durante la fase della progettazione definitiva. 

Pertanto si rimanda alla normativa di riferimento l’elencazione di dettaglio degli elaborati progettuali. 

Considerando che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per la futura realizzazione, esso dovrà 

contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno alla base del contratto da stipulare con 

l’impresa esecutrice. Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura 

interpretazione ed esecuzione dei lavori e delle forniture in ogni aspetto ed elemento. Salvo diversa 

indicazione del RUP, il progetto esecutivo sarà composto almeno dagli elaborati di seguito elencati: 

• relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi; 

• particolari costruttivi e decorativi; 

• schema di contratto, Capitolato speciale d’appalto, Cronoprogramma; 

• piano di manutenzione dell’opera; 

• piano di sicurezza e coordinamento. 

Per tutto quanto non previsto al presente paragrafo si rimanda a quanto disposto alla Sezione IV “Progetto 

esecutivo” (artt. 33-43) del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207- attualmente ancora vigente. 

Il R.U.P. potrà a suo insindacabile giudizio decidere di accorpare la fase di progettazione definitiva con quella 

di progettazione esecutiva senza che l’aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna o pretendere maggiori 

compensi rispetto a quelli pattuiti. Questa decisione dovrà essere comunicata all’aggiudicatario 

successivamente all’approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica. 

3.5 Coordinamento della Sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione 

Il Coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dovrà essere in possesso dei requisiti 

previsti dalla normativa vigente. 

Le prestazioni da eseguirsi da parte del coordinatore della sicurezza per la progettazione dell’opera, ai sensi 

dell’articolo 91 del decreto 81/2008 consistono in: 

a) redazione del piano di sicurezza e di coordinamento; 

b) predisposizione del fascicolo adatto alle caratteristiche dell’opera; 

c) assicurazione, di concerto con il progettista, del coordinamento, della coerenza e della piena compatibilità 

tra le previsioni e i contenuti degli atti di cui alle lettere a) e b) e le previsioni e i contenuti del progetto. 

Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione sovrintende e dispone quanto necessario per il 

coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera, attenendosi alle misure 

contemplate dalla normativa vigente, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

La prestazione di CSE prevede l'esecuzione delle seguenti attività: 

• tutto quanto previsto dall'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed ogni altro adempimento previsto dalla 



 

 

normativa vigente a carico del CSE; 

• la verifica del POS delle imprese esecutrici in cantiere dovrà essere effettuata dal CSE in maniera formale 

e per iscritto, con specifica approvazione; 

• il CSE dovrà svolgere almeno n° 2 (due) sopralluoghi in cantiere alla settimana (o le maggiori ispezioni, 

conformemente a quanto previsto nell'offerta tecnica) redigendo, per ogni visita, il relativo Verbale di 

Sopralluogo che dovrà essere inviato all'impresa appaltatrice ed al Responsabile dei Lavori (RL). Il Verbale di 

Sopralluogo dovrà contenere la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni precedentemente impartite alle 

imprese presenti in cantiere e le prescrizioni relative al verbale stesso; 

• redazione ed aggiornamento periodico della "Lista di persone e macchine autorizzate alla permanenza in 

cantiere"; 

• il CSE indirà le riunioni necessarie. In particolare si dovranno svolgere riunioni di coordinamento 

periodiche e riunioni specifiche all'ingresso di nuove imprese esecutrici. I verbali delle riunioni saranno inviati 

all'impresa esecutrice e al Responsabile Lavori. 

• il CSE dovrà inviare, con cadenza quindicinale, una dettagliata relazione sull'andamento dei lavori e sulle 

azioni di coordinamento svolte. Tale relazione dovrà necessariamente includere un capitolo riferito a quanto 

previsto dall'art. 92, comma l, lett. e) del D. Lgs. n. 81/2008, con le eventuali proposte del CSE; 

• aggiornamento del PSC, qualora si rendesse necessario durante i lavori; 

• approvazione del pagamento della quota parte degli oneri di sicurezza relativi all'importo liquidato, ogni 

qual volta venga emesso un SAL dal Direttore dei Lavori; 

• a fine lavori, aggiornamento del fascicolo d'opera e invio al RL. 

3.6 Prestazioni Accessorie 

E’ onere dell’Aggiudicatario il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per 

l’espletamento dell’incarico in oggetto. In particolare l’Aggiudicatario dovrà espletare tutti gli adempimenti 

tecnici (redazione di elaborati, relazioni, modulistica) ed ogni altro atto necessario per l’acquisizione dei 

provvedimenti amministrativi, di qualsiasi genere e specie. Sarà cura ed onere dell’Aggiudicatario 

individuare, ai fini dell’applicazione della legislazione nazionale, regionale e locale concorrente, tutti gli Enti 

preposti all’approvazione delle diverse fasi progettuali per le proprie competenze. 

In particolare, l’aggiudicatario dovrà: 

• predisporre la documentazione per l’ottenimento di autorizzazioni e/o nulla osta da parte delle 

Amministrazioni preposte; 

• predisporre la documentazione per lo svolgimento delle eventuali Conferenze dei Servizi, e garantire 

la partecipazione alle stesse; 

• provvedere alle modifiche, le integrazioni e agli aggiornamenti che si rendano necessari agli elaborati 

progettuali a seguito delle prescrizioni che fossero impartite, nel corso delle istruttorie per le approvazioni e 

gli assensi di legge, da parte dei competenti soggetti istituzionali o da parte dell’Amministrazione Comunale; 

• partecipare, a seguito di convocazione con congruo preavviso – ad incontri con la committenza od 

altro soggetto interessato agli interventi per cui il servizio è finalizzato. 

3.7 Forma e qualità degli elaborati progettuali 

Gli elaborati saranno consegnati nei seguenti formati: 

 una copia del progetto, in formato digitale, dovrà essere consegnata in formato editabile; 

 un’altra copia in formato pdf firmati digitalmente dall’esecutore del servizio e dal tecnico abilitato. 

4. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI 

La stima dei servizi tecnici descritti ammonta a € 106.524,00. 



 

 

La procedura scelta per l’affidamento del presente servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 

e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sarà ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett.b), mediante affidamento diretto previo valutazione di preventivi. 

 

5. VERIFICA E VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 

La verifica sarà finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche 

disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche, nonché al completo soddisfacimento delle 

richieste della Stazione Appaltante. La verifica sarà effettuata dai soggetti di cui all’art. 26 comma 6 lett.c) 

individuati dalla stazione appaltante. 

Non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla Stazione Appaltante prima 

della consegna definitiva del livello progettuale e tutte le eventuali modifiche ed integrazioni progettuali, che 

si renderanno necessarie all’esito della verifica per l’approvazione del progetto. A conclusione del 

procedimento di verifica del livello progettuale verrà redatto un documento riportante l’esito delle attività 

di verifica, che potrà essere: 

- positiva; 

- positiva con prescrizioni; 

- negativa relativa; 

- negativa assoluta. 

La conclusione “positiva” o “positiva con prescrizioni” costituisce formale approvazione del livello progettuale 

da parte della stazione Appaltante e l’autorizzazione da parte del RUP ad avviare il successivo livello di 

progettazione. 

La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comporterà la necessità da parte 

dell’Aggiudicatario di rielaborare il progetto ovvero di modificare lo stesso conformemente alle indicazioni ed 

alle tempistiche assegnate dal RUP. 

In caso di conclusione “negativa relativa” sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati 

progettuali a conformità, la cui consegna dovrà avvenire in un’unica soluzione. Tale termine sarà determinato 

in proporzione all’entità delle modifiche. Scaduto il termine assegnato, sarà applicata la penale di cui al 

paragrafo 7, oltre alle altre conseguenze previste dal presente Capitolato. Le modifiche agli elaborati 

progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra, saranno 

da considerarsi non onerose per l’Amministrazione. 

L’atto di validazione costituisce formale approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione 

Appaltante. 

La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata validazione da parte del RUP, 

comporta la risoluzione del contratto con l’Aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. 

Resta in ogni caso fermo l’obbligo per l’Aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le osservazioni 

contenute nel verbale di verifica intermedio e finale, fermo restando che sarà comunque ritenuto 

responsabile dell’eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la consegna della progettazione 

definitiva e esecutiva che, si ribadisce, presuppone che ciascun livello di progettazione sia approvabile. 

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna dei livelli progettuali i soli tempi per la verifica 

ed approvazione da parte della Stazione Appaltante o i tempi per l’ottenimento di autorizzazioni, 

provvedimenti, nulla osta di Enti terzi. 

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano l’Aggiudicatario dagli obblighi assunti con la 

firma del contratto e dagli obblighi propri professionali in qualità di progettista, pertanto, anche 

successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle 

prescrizioni contrattuali dell’attività esercitata dall’Aggiudicatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere 

a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione 

Appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni contrattuali. 



 

 

6. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

I lavori di cui al presente documento di indirizzo alla progettazione saranno realizzati mediante appalto di 

sola esecuzione dei lavori. La procedura di gara sarà svolta mediante procedura negoziata e     le offerte saranno 

selezionate con il criterio del minor prezzo. 

7. SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO 

Il RUP vigileranno sulle attività per la migliore riuscita del servizio. Questi sarà l’unico interlocutore referente 

per l’Aggiudicatario ogni qualvolta si presentino problemi relativi allo svolgimento del presente servizio. 

8. SUBAPPALTO DELLE PRESTAZIONI 

Non è ammesso il subappalto per le prestazioni professionali di cui all’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 

fatta eccezione per le prestazioni indicate all’art. 31 comma 8, del D.Lgs. 50/2016, sempre che 

l’Aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta, i servizi che intende subappaltare, nel rispetto delle 

condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e delle direttive europee. Qualora invece l’Aggiudicatario 

abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, le attività, tra 

quelle consentite dalla norma di subappaltare, gli è fatto divieto di ricorrervi. In caso di inosservanza di tale 

obbligo, il Comune di Oristano, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di 

risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni 

contrattuali in danno dell’Aggiudicatario. 

9. PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, ivi compresi 

documenti preparatori, generati dall'Aggiudicatario nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente 

servizio (schizzi, appunti, esiti di prove strumentali ecc.), rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione 

Appaltante, che potrà disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la 

duplicazione e la cessione, anche parziale. 

10. FORMA E SPESE DI CONTRATTO 

Il contratto relativi ai servizi in argomento sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica 

amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante. 

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del contratto, nonché 

tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra 

spesa concernente l’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e 

trasporti 2 dicembre 2016 sono a carico dell’Aggiudicatario le spese per la pubblicazione del bando di gara e 

degli avvisi. L’Aggiudicatario dovrà provvedere al rimborso alla Stazione Appaltante entro il termine di 

sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Alberto Soddu. 

IL RUP 

Alberto Soddu 
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