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1 Area 1. Zona industriale di Oristano ALLESTIMENTO CANTIERE AREE A VERDE 3

2 Montaggio recinzione e cancello di cantiere 2

3 Viabilita' e segnaletica cantiere 1

4 Montaggio bagni chimici e box ufficio 1

5 Area 1. Zona industriale di Oristano LAVORI DI PULIZIA ED AREE A VERDE 2

6 Raccolta rifiuti 2

7 Area 1. Zona industriale di Oristano SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA 4

8 Scavi manuali 4

9 Area 1. Zona industriale di Oristano FORESTAZIONE E AREE VERDI 31

10 Manutenzione verde urbano e periurbano 4

11 Realizzazione di staccionate 3

12 Ripristino piste di accesso 3

13 Taglio di alberi, arbusti e simili 3

14 Montaggio elementi di arredo urbano 5

15 Sistemazione aree a verde 5

16 Operazioni colturali: piantumazioni e piccoli movimenti terra 5

17 Operazioni preliminari di taglio, piallatura e profilatura 4

18 Assemblaggio pilastri e travi 4

19 Montaggio pannelli orizzontali in legno 3

20 Area 1. Zona industriale di Oristano RIMOZIONE DEL CANTIERE AREE A VERDE 4

21 Smontaggio bagni chimici e box ufficio 2

22 Smontaggio recinzione cantiere 2

23 Area 2. Sponda Santa Giusta ALLESTIMENTO CANTIERE AREE A VERDE 3

24 Montaggio recinzione e cancello di cantiere 1

25 Viabilita' e segnaletica cantiere 1

26 Montaggio bagni chimici e box ufficio 1

27 Area 2. Sponda Santa Giusta OPERE DI DIFESA 10

28 Esecuzione di arginatura 10

29 Area 2. Sponda Santa Giusta RIMOZIONE DEL CANTIERE AREE A VERDE 2

30 Smontaggio bagni chimici e box ufficio 1

31 Smontaggio recinzione cantiere 1

32 Area 3. Is Pattisceddas ALLESTIMENTO CANTIERE AREE A VERDE 4

33 Montaggio recinzione e cancello di cantiere 2

34 Viabilita' e segnaletica cantiere 1

35 Montaggio bagni chimici e box ufficio 1

36 Area 3. Is Pattisceddas LAVORI DI PULIZIA ED AREE A VERDE 2

37 Raccolta rifiuti 2

38 Area 3. Is Pattisceddas SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA 4

39 Scavi manuali 4

40 Area 3. Is Pattisceddas OPERE STRADALI 11

41 Taglio di alberi, arbusti e simili 3

42 Demolizione massicciata stradale 2

43 Compattazione di rilevati o fondazioni stradali 3

44 Finitura manto stradale 3

45 Area 3. Is Pattisceddas RIMOZIONE DEL CANTIERE AREE A VERDE 4

46 Smontaggio bagni chimici e box ufficio 2

47 Smontaggio recinzione cantiere 2

48 Area 4. Centro di Biodiversità ALLESTIMENTO CANTIERE AREE A VERDE 4

49 Montaggio recinzione e cancello di cantiere 2

50 Viabilita' e segnaletica cantiere 1

51 Montaggio bagni chimici e box ufficio 1

52 Area 4. Centro di Biodiversità LAVORI DI PULIZIA ED AREE A VERDE 2

53 Raccolta rifiuti 2

54 Area 4. Centro di Biodiversità SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA 5

55 Scavi manuali 5

56 Area 4. Centro di Biodiversità FORESTAZIONE E AREE VERDI 41

57 Manutenzione verde urbano e periurbano 4

58 Realizzazione di staccionate 10

59 Ripristino piste di accesso 3

60 Taglio di alberi, arbusti e simili 3

61 Montaggio elementi di arredo urbano 3

62 Sistemazione aree a verde 3

63 Operazioni colturali: piantumazioni e piccoli movimenti terra 5

64 Operazioni preliminari di taglio, piallatura e profilatura 4

65 Assemblaggio pilastri e travi 6

66 Montaggio pannelli orizzontali in legno 6

67 Area 4. Centro di Biodiversità RIMOZIONE DEL CANTIERE AREE A VERDE 3

68 Smontaggio bagni chimici e box ufficio 2

69 Smontaggio recinzione cantiere 2

70 Area 5. Ponte Romano ALLESTIMENTO CANTIERE AREE A VERDE 4

71 Montaggio recinzione e cancello di cantiere 2

72 Viabilita' e segnaletica cantiere 1

73 Montaggio bagni chimici e box ufficio 1

74 Area 5. Ponte Romano  LAVORI DI PULIZIA ED AREE A VERDE 2

75 Raccolta rifiuti 2

76 Area 5. Ponte Romano SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA 4

77 Scavi manuali 4

78 Area 5. Ponte Romano  FORESTAZIONE E AREE VERDI 17

79 Manutenzione verde urbano e periurbano 4

80 Realizzazione di staccionate 2

81 Taglio di alberi, arbusti e simili 3

82 Sistemazione aree a verde 3

83 Operazioni colturali: piantumazioni e piccoli movimenti terra 5

84 Area 5. Ponte Romano RIMOZIONE DEL CANTIERE AREE A VERDE 2

85 Smontaggio bagni chimici e box ufficio 1

86 Smontaggio recinzione cantiere 1

87 Area 6. Pauli Tabentis ALLESTIMENTO CANTIERE AREE A VERDE 4

88 Montaggio recinzione e cancello di cantiere 2

89 Viabilita' e segnaletica cantiere 1

90 Montaggio bagni chimici e box ufficio 1

91 Area 6. Pauli Tabentis LAVORI DI PULIZIA ED AREE A VERDE 2

92 Raccolta rifiuti 2

93 Area 6. Pauli Tabentis SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA 2

94 Scavi manuali 2

95 Area 6. Pauli Tabentis  FORESTAZIONE E AREE VERDI 9

96 Realizzazione di staccionate 1

97 Taglio di alberi, arbusti e simili 3

98 Operazioni colturali: piantumazioni e piccoli movimenti terra 5

99 Area 6. Pauli Tabentis RIMOZIONE DEL CANTIERE AREE A VERDE 2

100 Smontaggio bagni chimici e box ufficio 1

101 Smontaggio recinzione cantiere 1
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