RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELLE CASE MINIME

LAVORI COMPLEMENTARI
ai sensi dell'art. 106 comma 7 del DIgs 50/2016 € ss.mm.ii.
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA
DEFINITIVO ED ESECUTIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO:
DOTT. ING. STEFANO LOCHI DOTT. ING. GIUSEPPE PINNA
L'IMPRESA: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
COOP. EDILE BINDUA - IGLESIAS (SU) DOTT. AGR. STEFANO CADONI
ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

DATA : DICEMBRE 2019




Nome attivita Duratas ettimana -1/ Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settin
2l1fl1l2]3[af[s5][6|7[8]9]10[11][12[13]14[15[16[17]18[19[20[21]22|23[24[25]|26|27[28[29]|30][31[32/33]34]35]36]
Lavori su strada 16g —
Demolizione di marciapiede lg Zl-
Realizzazione di marciapiedi 39 Zl_
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 19 Zl-
Scavo a sezione ristretta 1lg Zl-
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 1g Zl-
Posa di conduttura telefonica e fibra ottica 59 Zl_
Asportazione di strato di usura e collegamento 29 Zl_
Formazione di manto di usura e collegamento 29 Zl_
Lavori su piazza e nel chiosco servizi 69 P
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere 39 Zl_
Realizzazione di impianto video sorveglianza 39 Zl_
Montaggio di apparecchi illuminanti e telecamere di sorvegliar 39 Zl_
Posa macchina di condizionamento 29 Zl_

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA




