
Prop. n. 5989/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 1244 DEL 22/10/2020 

Settore lavori pubblici e manutenzioni
Servizio amministrazione e contabilità lavori pubblici e cimiteri

Oggetto: PROGETTO ISCOLA 2015/17 - ASSE II  -  ANNUALITÀ 2016 - 
DELIBERA  GR  N  22/47  DEL  03.05.2017-  INTERVENTI  A 
VALERE SUL DECRETO MUTUI BEI 2016 - SCUOLA PRIMARIA 
DI  VIA  SOLFERINO  -  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  E 
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - 
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE -  RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - 
CUP:H14H17001890002 - CIG: 7248804E48 

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTI il D. Lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.   17 del 05.05.2020 con la quale è 
stato  approvato  il  DUP  2020/22,  il  Bilancio  annuale  2020,  il  Bilancio  Pluriennale 
2020/2022 e la Relazione Previsionale e programmatica 2020/2022;

VISTO  il  Piano triennale delle opere pubbliche che costituisce parte integrante del 
DUP;

VISTO  il  Decreto  del  Sindaco  n°  27  del  26.09.2019  di  conferimento  incarico  di 
Dirigente del Settore del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni all'Ing Roberto Sanna;

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

PREMESSO CHE:
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➢ con  Decreto Ministeriale n 968 del 07.012.2016 venivano assegnati, sui Mutui 
BEI  2016,  le  risorse  necessarie  per  la  realizzazione  degli  interventi  elencati 
nell’Allegato  M;  con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  22/47  del 
03.05.2017,  inerente  il  “Piano  straordinario  di  edilizia  scolastica  Iscol@ 
-programma  triennale  di  edilizia  scolastica:  presa  d’atto  dei  fabbisogni  e 
approvazione programma operativo annualità 2017”, si dava atto, tra l’altro, di 
confermare  i  termini  contenuti  nel  succitato  D.M.  n  968/2016  confermando 
altresì il termine per l’aggiudicazione al 30.06.2017; come si evince dall’allegato 
M, di cui al D.M. n 968/2016, il  Comune di Oristano risulta beneficiario della 
somma complessiva di € 970.000,00 di cui € 310.000,00 per la scuola di via 
Solferino;  L’Ufficio  Tecnico  comunale,  visto  il  finanziamento  concesso  di  € 
310.000,00 per la scuola di  via Solferino, ha provveduto a redigere apposito 
progetto  che  prevede  i  seguenti  interventi:  adeguamento  dell’impianto 
antincendio  e  sicurezza,  rifacimento delle  parti  ammalorate  della  recinzione, 
eliminazione delle infiltrazioni dalle gronde di copertura, messa in sicurezza dei 
locali  uffici  e  corpo  docente  con  demolizione  e  rifacimento  pavimenti, 
rifacimento completo, impianti, sanitari  e rivestimenti, di un blocco di servizi 
igienici  per  bambini,  pitture interne ed esterne delle pareti  interessate dalle 
infiltrazioni  provenienti  dalla  copertura  e  revisione  serramenti  interni;  Con 
Deliberazione della Giunta Comunale n 109 del 06.06.2017 si è provveduto ad 
approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica “Scuola Primaria di via 
Solferino – Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo dell’Edificio 
scolastico”  redatto  dall’Arch.  Stefania  Melis  e  dal  Geom  Massimo  Piria, 
dell’importo  complessivo  di  €  310.000,00;  Con  determinazione  n.  1321  del 
17.10.2017  è  stato  nominato,  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  l’Arch. 
Stefania Melis; con Determinazione n. 1328 del 18/10/2017 si è provveduto alla 
validazione e approvazione del progetto definitivo-esecutivo, redatto dall’Arch 
Stefania  Melis  e  dal  Geom  Massimo  Piria,  dell’importo  complessivo  di  € 
310.000,00 di cui € 263.124,10 per lavori, € 4.875,90 per oneri della sicurezza, 
€ 26.800,00 per IVA 10% sui lavori ed oneri, € 225,00 per contributo ANAC, € 
8.040,00  fondo  per  accordi  bonari,  €  5.360,00  per  incentivo  art.  113  D.lgs 
50/2016,  €  1.500,00  spese  per  pubblicità  ed  €  75,00  per  imprevisti  e 
arrotondamenti Vista la determinazione n. 1425 del 07/11/2017 con oggetto: 
PROGETTO ISCOLA 2015/17 – Asse II – Annualità 2016 – delibera GR n 22/47 del  
03.05.2017– Interventi a valere sul Decreto Mutui BEI 2016 - Pubblicazione D.M. 
n  968  del  07.12.2016  –  Autorizzazione  a  contrarre  per  l’indizione  della 
procedura negoziata tramite MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del 
D.lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  per  l’affidamento  dei  lavori  presso  la  “scuola 
primaria  di  via  Solferino  -  manutenzione  straordinaria  e  risanamento 
conservativo  dell'edificio  scolastico”  –  Approvazione  atti  per  indizione  gara  - 
CUP: H14H17001890002 – CIG: 7248804E48; 

CONSIDERATO CHE:
➢ con propria precedente determinazione n. 1849 del 30.05.2017 si è provveduto 

ad  affidare definitivamente  i  lavori  di  cui  trattasi  alla  Ditta  MATERAZZO 
RESTAURI S.R.L.- VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA 3, 80100, NAPOLI (NA) – P.I. 
06902930632, la quale ha offerto un ribasso del 31,982% sul prezzo a base di 
gara di Euro 263.124,10 pertanto per una offerta pari ad euro 178.971,75 oltre 
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oneri per euro 4.875,90 non soggetti a ribasso oltre IVA (10%), oneri inclusi, di € 
202.232,42; 

➢ in data  23.11.2017 è stato stipulato il relativo Contratto RDO n. 1759618; 

VISTO lo Stato Finale dei lavori, redatto dall'Arch Stefania Melis i in qualità di Direttore 
dei Lavori, dal quale si evince che alla data del 13.08.2020 sono stati eseguiti lavori  
per € 135.561,32, di cui € 5.684,41 quale credito a favore dell'impresa appaltatrice;

VISTA  la  relazione  sul  Conto  Finale  e  il  Certificato  di  regolare  esecuzione  datato 
20.10.2020 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole 
d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;

RITENUTO pertanto di dover rideterminare il quadro economico come segue, sulla 
base delle spese effettivamente sostenute e/o da sostenere:

A Quadro economico rideterminato 
Importo Lavori di perizia al netto del ribasso € 135.561,32
Oneri per la sicurezza € 4.000,00
TOTALE LAVORI € 139.561,32

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
IVA 10% sui lavori € 13.956,13
Contributo ANAC € 225,00
Incentivo funzioni tecniche € 4.797,45
Economie (Compreso ribasso d'asta € 92.567,58) € 151.460,10
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 170.438,68

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) contributo RAS € 
310.000,00

 

RITENUTA regolare tutta la documentazione inerente la pratica;

DETERMINA

1.Di approvare di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori “PROGETTO 
ISCOLA 2015/17 – ASSE II – ANNUALITÀ 2016 – DELIBERA GR N 
22/47  DEL  03.05.2017–  INTERVENTI  A  VALERE  SUL  DECRETO 
MUTUI BEI 2016 - PUBBLICAZIONE D.M. N 968 DEL 07.12.2016 – 
“SCUOLA  PRIMARIA  DI  VIA  SOLFERINO  -  MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO 
SCOLASTICO” tra cui lo Stato finale, redatto dall'Arch Stefania Melis in qualità 
di Direttore dei Lavori, dal quale si evince che alla data del 13.08.2020 sono 
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stati eseguiti lavori per € 135.561,32, di cui € 5.684,41 quale credito a favore 
dell'impresa appaltatrice;
2. di approvare altresì il Certificato di regolare esecuzione, emesso dal Direttore 
dei Lavori in data 20.10.2020 dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti 
secondo le buone regole d'arte e in conformità delle condizioni contrattuali;
3. di rideterminare il quadro economico come segue;

A Quadro economico rideterminato
Importo Lavori di perizia al netto del ribasso € 135.561,32
Oneri per la sicurezza € 4.000,00
TOTALE LAVORI € 139.561,32

B Somme a disposizione dell’Amministrazione:
IVA 10% sui lavori € 13.956,13
Contributo ANAC € 225,00
Incentivo funzioni tecniche € 4.797,45
Economie (Compreso ribasso d'asta € 92.567,58) € 151.460,10
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 170.438,68

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) contributo RAS € 
310.000,00

 

4. di prendere atto dell'conomie di € 151.460,10 sul finanziamento Iscola Mutui 
BEI 2016 di € 310.000,00;
5.  di  dare  atto  che  si  provvederà  con  Atto  successivo  alla  liquidazione  del 
credito residua a favore dell'impresa appaltatrice a seguito della verifica sulla 
regolarità contributiva e previdenziale;
6. di dare atto altresì che gli incentivi verranno liquidati con atto successivo;
7. di dare atto che la spesa è imputata come segue:

Mis
s

Prog Tit. Macroa
gg.

Eserciz
io

cap/
art

Importo codice piano conti
finanziario

IV° liv. V° liv

4 2 2 202 2020
6383
5009

310.000,0
0

225,00
2.02.01.09.003

( solo fino 
all’approvazione del 
bilancio )
Frazionabile in 
dodicesimi

SI

NO
Art. 163 c. 5 lett. a)
Art. 163 c. 5 lett. b)
Art. 163 c. 5 lett. c)
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4) di dare atto che il CIG/CUP attribuito alla presente procedura di affidamento è 
rispettivamente: 7248804E48/H14H17001890002;

5) di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Dirigente  dell'Area  Economico 
Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

Di accertare,  ai  sensi  del  comma 8  dell’art.  183 del  Tuel,  che  il  programma dei 
pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti 
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

L’istruttore

CAULI MILENA

Sottoscritta dal Dirigente
SANNA ROBERTO

con firma digitale

OGGETTO 
OPERA/ 
INTERVENTO :

N. ID NUOVO 
ID DA 
ISTITUI
RE

DESCRIZIONE 
NUOVO ID

EVENTUALI NOTE DI SPECIFICA  :

RIEPILOGO 
QUADRO 

ECONOMICO:

TOTALE 
OPERA 
€ 
310.000,00

1-COME DA 
PROG. 

APPROVAT
O 

2-SENZA 
PROGETTO 

-

SE TRATTASI DI DIVERSI 
INTERVENTI LE ATTRIBUZIONI 
VANNO FATTE AD OGNI 
SINGOLO ID :
 

VOCI QUADRO 
ECONOMICO

€ CAP FINANZIA
TO A 
½________

N. ID ID DA 
ISTIT
UIRE

DENOMINA
ZIONE 
NUOVO ID

lavori € 
135.561,32

 

oneri € 4.000,00
IVA 10 € 13.956,13
Incentivi € 4.797,45

economie € 
151.460,10
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INTERVENTO 
STRAORDINA
RIO LAVORI 
PUBBLICI: 

€

Altre 
tipologie di 
opere/interve
nti

€

Informazioni aggiuntive Gruppo Categoria C.D.C.

Riferimenti ai Centri di Costo

Autorizzazione imputazione a CDC assegnato ad altro settore

Autorizzazione variazione stanziamento CDC
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