


Nome attività Durata

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 3 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 7 g

Rimozione di impianti 5 g

Demolizione di pareti divisorie 5 g

Realizzazione di impianto elettrico 4 g

Realizzazione di impianto termico 10 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 10 g

Sanificazione e tinteggiatura di superfici interne 5 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Posa di conduttura elettrica 3 g

Posa della centrale di pompaggio per impianto antincendio (c 8 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Piano Terra

Z3 = Piano Primo

Z4 = Esterno
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