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ID Nome attività Durata

1
Oneri per pulizia di gronde griglie,  in quota e/o a terr ... e
efficiente gli scarichi. Eslcuso gli oneri dei ponteggi.

3 g

2
Rimozione di tubazioni in vista di impianti tecnologici d ...
lineare per tubazioni dei seguenti diametri: fino a 10 cm

8 g

3
Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metall ...
stero per dare l’opera realizzata a perfetta regola d’arte

25 g

4
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ...
r l’effettiva superficie di disfacimento: intonaco esterno

13 g

5
FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di  ... giature etc; valutato per m di sviluppo ...

3 g

6
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile
di  ... chiusura tracce e opere murarie in genere D este...

5 g

7
TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorn...

1 g

8
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CE ... in sede di emissione dello St...

1 g

9
Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di quals ...  la
sede degli elementi in oggetto, da computarsi a parte.

3 g

10
Sbruffatura eseguita con malta fluida di calce o di cemen ...
elle pareti. Su superfici verticali od orizzontali esterne

7 g

11
INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI
VETICALI OD  ... ifinito con sovrastante strato di colla de...

7 g

12
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA
TINTEGGIARE, C ...  compreso lo sfrido e il tiro in alto...

7 g

13
TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE
MANI DI IDROPI ...  compreso lo sfrido e il tiro in alto...

7 g

14
Oneri per la VERIFICA DELLA TENUTA DEI CANALI DI
GRONDA d ... onere e magistero per dare l’opera finit...

5 g

15
TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA
SOTTOTRACCIA per scarichi ... ure di qualsiasi tipo ...

5 g

16 Lavori interni 0 g

17 Uffici  adiacenti aula consiliare 0 g

18
INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI
VERTICALI, f ... ifinito con sovrastante strato di colla de...

5 g

19
Oneri per pulizia di gronde griglie,  in quota e/o a terr ... e
efficiente gli scarichi. Eslcuso gli oneri dei ponteggi.

4 g

20
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ...
r l’effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno

9 g

21
FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di  ... giature etc; valutato per m di sviluppo ...

3 g

22
TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON
DUE MANI D ... mpreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e...

4 g
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23 Chiostro interno 0 g

24
Oneri per pulizia di gronde griglie,  in quota e/o a terr ... e
efficiente gli scarichi. Eslcuso gli oneri dei ponteggi.

2 g

25
Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metall ...
stero per dare l’opera realizzata a perfetta regola d’arte

21 g

26
FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
TUBAZIONI di  ... giature etc; valutato per m di sviluppo ...

4 g

27
Rimozione di tubazioni in vista di impianti tecnologici d ...
lineare per tubazioni dei seguenti diametri: fino a 10 cm

4 g

28
FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile
di  ... chiusura tracce e opere murarie in genere D este...

3 g

29
Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla  ...
zzato, valutato per l’effettiva superficie di disfacimento

10 g

30
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino ...
r l’effettiva superficie di disfacimento: intonaco esterno

10 g

31
Sbruffatura eseguita con malta fluida di calce o di cemen ...
elle pareti. Su superfici verticali od orizzontali esterne

8 g

32
INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI
VETICALI OD  ... ifinito con sovrastante strato di colla de...

8 g

33
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI INTONACATE DA
TINTEGGIARE, C ...  compreso lo sfrido e il tiro in alto...

6 g

34
TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE
MANI DI IDROPI ...  compreso lo sfrido e il tiro in alto...

6 g

35
IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON L’IMPIEGO DI
PASTA ELAS ... tivo di 1.20 kg/mq, compreso gli sfridi ed...

3 g

36
CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME sezione
12x10 cm, spe ... ffe etc e compresi tagli, sfridi, tassel...

5 g

37
DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A
SEZIONE CIRCOLARE, ... , tasselli, sigillanti, eventu...

2 g

38
TUBO POLIETILENE A.D. TIPO 302 IN OPERA
SOTTTRACCIA (ques ...  di qualsiasi tipo o a pavimento...

3 g

39 Servizi igienici 0 g

40
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI
CMANDO, SEGNAL ... orate in metallo pressof...

3 g

41
CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI
fonoassorbent ... ruttura sostegno. Conforme alle no...

4 g

42
Oneri per la VERIFICA DELLA TENUTA DEI CANALI DI
GRONDA d ... onere e magistero per dare l’opera finit...

2 g

43
PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-
80x210 avente ... compreso le opere murarie e...

1 g

44
RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE
DI GRES POR ... olorato e la pulitura anche con acidi ...

3 g
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45
PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES
PORCELLANTO posto in ope ... con ossidi e la pulizia fin...

2 g

46
CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO,
isolante termoacust ... innaffiamento dei getti ed escluse...

2 g

47
INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI
VERTICALI, f ... ifinito con sovrastante strato di colla de...

2 g

48
PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un
singolo  ... REDDA PIU’ SCARICO con tubazioni di RAM...

1 g

49
TUBO multistrato isolato in opera sottotraccia per adduzi ...
e, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento D. 16

2 g

50
Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compre
... ra di mattoni pieni o tufo: della larghezza sino a 100 cm2

1 g

51
Rimozione di apparecchio illuminante in genere (a soffitt ...
o ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo

1 g

52
Rimozione di impianto elettrico comprendente i punti luce ...
o ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo

3 g

53
Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa l’ ...
rficie effettiva rimossa e per una superficie oltre i 5 m2

1 g

54
Rimozione zoccolino battiscopa in cotto, gre’s o maiolica ...
e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri.

2 g

55
Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compres
... autorizzato. Valutata per l’ effettiva superficie rimossa.

3 g

56
Rimozione di rivestimento in ceramica, listelli di lateri ... arie
per evitare qualsiasi danno all’ambiente circostante.

3 g

57
Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di in ...
o ad impianto autorizzato; valutata per ogni singolo pezzo

2 g

58
Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari ch ...
lavello, lavabo anche se a colonna, orinatoio, vuotatoio.

2 g
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