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A - SOTTOSERVIZI ED ENTI INTERESSATI 

L’area di cantiere ha al suo margine sulla via La Maddalena una Cabina della rete di 

media tensione. All’interno del cantiere non dovrebbero esserci linee di media tensione 

che invece insistono sulla strada sia in direzione est che in direzione ovest. 

Sempre sulla via La Maddalena oltre a un passaggio di linea in media tensione risultano 5 

passaggi di linee in bassa tensione. 

La linea in media tensione dovrebbe passare a circa 100-120 cm di profondità. 

Sulla via La Maddalena risulta anche il passaggio di una linea del Gas di Bassa Pressione 

DN 80 mm, mentre sulla via Olbia una linea in BP DN150. 

Fatta questa premessa i rischi di interferenza dovrebbero esistere non tanto durante le 

lavorazioni nell’ambito del cantiere quanto durante la realizzazione degli allacci idrici 

fognari nella pubblica via. 

Gli allacci Enel saranno a cura di E-distribuzione che gestirà a suo carico le procedure di 

interferenza. 

Oltre le normali prudenze per maggiore tranquillità durante le lavorazioni di taglio stradale, 

si può prevedere lo slaccio della media tensione e della bassa tensione. 

Nella tabella seguente vengono riportati per quanto riguarda gli allacci idrico fognari il 

censimento delle interferenze. Per ogni interferenza, sono riportati i dati tipologici e gli enti 

gestori interessati. 
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B - CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE: 
n. 
 

tipo 
int. 
 

Probabile 
sottoservizio 
interferente 

ente 
gestore 
 

descrizione 
interferenza 
 

posizione 
dell'elemento 
 

tipologia di 
intervento 
previsto 
 

1 lineare Distribuzione 
energia 
elettrica 
media 
tensione e 
bassa 
tensione 

E-
Distribuzione 

Possibile 
Scavalcamento 
durante gli 
allacci idrico 
fognari 

Non 
precisabile 

Slaccio 
cautelativo delle 
linee di bassa e 
media tensione 
su via La 
Maddalena 
Nei casi di 
parallelismi: Si 
posizioneranno gli 
impianti in progetto 
ad una distanza 
min. di 100 cm 
dalla 
condotta elettrica; 
Nei casi di 
attraversamenti: 
Nel caso di 
rinvenimento e 
intercettazione 
della linea 
dovranno essere 
mantenuti o 
ripristinati i 
dispositivi di 
protezione e 
osservata una 
distanza tra le 
nuove linee e la 
linea elettrica di 
almeno 50 cm 
 

2 lineare Distribuzione 
gas di città 

Medea S.p.A., 
società del 
Gruppo 
Italgas 

Possibile 
Scavalcamento 
durante gli 
allacci idrico 
fognari 

Desumibile da 
Georeferen 
ziazione  

Scavo con 
cautela in 
prossimità delle 
linee. dovranno 
essere mantenuti o 
ripristinati i 
dispositivi di 
protezione e 
osservata una 
distanza tra le 
nuove linee e la 
condotta di almeno 
50 cm 
 

3 Fibra 
ottica 

Fibra ottica Open FIber 
e TIM 

Possibile 
Scavalcamento 

Desumibile da 
Georeferen 

Scavo con 
cautela in 
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durante gli 
allacci idrico 
fognari 

Ziazione e 
ispezione 
pozzetti 

prossimità delle 
linee. dovranno 
essere mantenuti o 
ripristinati i 
dispositivi di 
protezione e 
osservata una 
distanza tra le 
nuove linee e la 
condotta della fibra 
ottica di almeno 50 
cm 
 

 

C - ANALISI DELLE INTERFERENZE 

Per l’area in oggetto non è segnalato rischio archeologico e in via presuntiva si ipotizza 

che non si scenderà sotto il metro di profondità negli scavi. 

Nella risoluzione delle interferenze si sono fatte valutazioni desunte dalla propria 

esperienza professionale. Similmente si è tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni 

forniteci dagli enti gestori e dalle indicazioni normative vigenti in materia di intersezioni e 

parallelismi tra infrastrutture territoriali. Risolte le interferenze, sono stati ricontattati gli enti 

gestori per avere conferma sia sulla risoluzione che sulla stima economica (sintetica). 

Nell’ambito del progetto preliminare non sono state individuate interferenze. Seguendo la 

procedura metodologicamente prima illustrata, si è potuto definire il censimento delle 

interferenze presenti nell’area di intervento. Il tutto è stato riportato nella suddetta tabella 

di dettaglio delle interferenze individuate, distinte per tipologia. 

L’analisi delle singole interferenze ha consentito di definire in primo luogo se: 

a) gli interventi di risoluzione fossero da includere, per tipologia e competenza, all’interno 

delle lavorazioni a farsi; 

b) i medesimi interventi fossero, piuttosto, da imputare agli enti gestori, a cui ovviamente si 

dovrà corrispondere il relativo onere, in quanto non strutturalmente connessi all’opera o di 

mero piccolo spostamento di linea. 

Nel dettaglio le interferenze principali che sono state affrontate e risolte nell’ambito del 

presente progetto sono: 

1) nel tratto Via Olbia, si sono rilevate interferenze (parallelismi e attraversamenti) relative 

alla presenza di: 

· rete fognaria 

· rete idrica 
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· rete telecomunicazioni 
· Rete gas 

 

1) nel tratto Via La Maddalena, si sono rilevate interferenze (parallelismi e attraversamenti) 

relative alla presenza di: 

· rete fognaria 

· rete idrica 

· rete telecomunicazioni 
· rete gas 
· rete elettrica 

 

in neretto sono riportate le interferenze a carico delle lavorazioni del cantiere di cui al 

presente progetto. 

Le reti idriche e fognarie sono interessate dalle lavorazioni in analisi in quanto trattasi dei 

relativi allacci alle reti urbane per realizzare le utenze domestiche. 

 
D - MODALITA DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 

· LINEA DEL GAS (via La Maddalena e via Olbia) 

Gli scavi dovranno avvenire dopo aver tracciato sulla superficie stradale a mezzo di 

personale dell’ente Gestore della rete del GAS la posizione delle linee del gas 

precendentemente censite. Gli scavi dovranno avvenire con le cautele del caso previste 

nel PSC e nel POS. 

In caso di interferenze con la tubazione della rete gas è necessario rispettare anche per la 

posa di manufatti, pozzetti o camerette di ispezione le seguenti distanze minime: 
OPERA INTERFERENTE RETE FOGNARIA: 

▪ Sovrappassi, sottopassi e parallelismi con la rete gas esercita in 6^ e 7^ specie distanza 

reciproca minima ≥ 30 cm e rete gas esercita in 4^ e 5^ specie distanza reciproca minima 

≥ 50 cm; 

▪ Nel caso in cui non si possa rispettare la distanza minima prescritta la precedente punto, 

dovrà essere informato il personale MEDEA per concordare gli eventuali accorgimenti da 

adottare per la protezione della rete gas; 
OPERA INTERFERENTE RETE IDRICA: 

▪ Sovrappassi, sottopassi e parallelismi con la rete gas esercita in 4^, 5^, 6^ e 7^ specie 

distanza reciproca minima ≥ 30 cm; 
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▪ Nel caso in cui non si potrà rispettare la distanza minima prescritta la precedente punto, 

dovrà essere informato il personale MEDEA per concordare gli eventuali accorgimenti da 

adottare per la protezione della rete gas;  

· LINEA ELETTRICA MEDIA TENSIONE (via La Maddalena) 

Per una maggiore cautela si prevede lo sganciamento della media tensione durante i tre 

giorni che si stimano necessari per il taglio stradale.  

· LINEA ELETTRICA BASSA TENSIONE (via La Maddalena) 
Dovranno essere usate le cautele previste dal PSC e dal POS riguardanti queste lavorazioni che 

rientrano tra quelle standard. 
 
E -TEMPI E COSTI PER LA RISOLUZIONI DELLE INTERFERENZE 

In via del tutto orientativa, per stabilire una presumibile entità dei costi, si può: 

- considerare integralmente interiorizzati gli oneri delle opere di risoluzione integralmente 

assorbite nei lavori a farsi (delocalizzazione dei tratti a farsi, protezione degli stessi, 

contro-tubazione,ecc.); 

- far riferimento al costo singolo di una interferenza tipo risolta realizzando lo scavo a 

mano ed eseguendo alcune lavorazioni in economia da operai specializzati e comuni, per 

ogni interferenza individuata, a cui bisognerà aggiungere gli oneri di spostamento, allaccio, 

slaccio, che ogni ente gestore dovrà formalmente puntualizzare in fase di cantierizzazione. 

I primi oneri sono da considerarsi interni all’offerta economica prodotta dall’impresa 

concorrente, i secondi dovranno trovare copertura o all’interno del quadro economico 

dell’opera o da altri capitoli di spesa dell’Ente appaltante. 

Pertanto sono da considerarsi del secondo genere gli oneri per lo slaccio delle linee 

elettriche in media tensione da parte della E-Distribuzione, che sulla base degli oneri 

proposti in situazioni analoghe si può ipotizzare in 700 euro al giorno. 

Considerando tre giorni di lavorazioni si può ipotizzare 2100,00 euro di Oneri per la 

risoluzione delle interferenze. Le altre interferenze dovranno essere gestite senza oneri 

specifici ma con adeguata informazione presso gli enti gestori e con le cautele che 

solitamente i tagli stradali per gli allacci idrici ordinariamente comportano trattandosi di 

allacci ti tipo residenziale standard. 

È altrettanto da considerarsi nel quadro economico l’onere per il sopralluogo del personale  

Medea Italgas per il tracciamento delle linee che può stimarsi in circa 400,00 euro.   

 


