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ID Nome attività Durata

1 Lavori a MISURA 66 g

2 OG 1 66 g

3 ACCANTIERAMENTO 5 g

4 DEMOLIZIONI/RIMOZIONI/SMALTIMENTI 15 g

5
Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di

murat ... eguito a mano o con l’ausilio di attre...
5 g

6
Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di

strut ... otatrice, troncatrice, trapano o simili) NO...
5 g

7
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore

fino ... r l’effettiva superficie di disfacimento: inton...
5 g

8
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore

fino ... r l’effettiva superficie di disfacimento: inton...
4 g

9
Rimozione di infissi esterni in legno come finestre,

spor ...  autorizzato. Valutata per la superfi...
4 g

10
Rimozione di infissi esterni in legno come finestre,

spor ...  autorizzato. Valutata per la superfi...
8 g

11
Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo

smon ...  autorizzato. Valutata per la superfi...
8 g

12
Rimozione di portone interno o porta di caposcala,

compre ...  autorizzato. Valutata per la superfi...
7 g

13
Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa

l’ ... erficie effettiva rimossa e per una superficie f...
5 g

14
Rimozione di controsoffitti in genere, sia orizzontali

ch ... per i seguenti tipi: per controsoffitti in lastre...
7 g

15
Rimozione zoccolino battiscopa in cotto, gre’s o

maiolica ...  e trasporto ad impianto autorizzato e ...
7 g

16
Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore

fino ... r l’effettiva superficie di disfacimento: inton...
8 g

17
Carico di materiale sciolto su mezzo di trasporto di

picc ... i riutilizzo, entro l’ambito del cantiere: esegu...
4 g

18
Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di

risulta ...  con la sola esclusione dei relativi oneri...
1 g

19
Compenso per il conferimento di materia di risulta

proven ... di quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09...
1 g

20
Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari

ch ...  lavello, lavabo anche se a colonna, orinato...
5 g

21 OPERE STRUTTURALI 22 g

22
Perforazione di muratura di qualsiasi spessore,

eseguita  ... n conglomerato cementizio armato ...
4 g

23
Iniezioni di resina epossidica bicomponente fluida,

esent ... perfetta regola d’arte. Valutato al Kg...
8 g

24
Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo

fless ... . Per metro quadro di rinforzo struttur...
7 g

25
Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo

fless ... . Per metro quadro di rinforzo struttur...
7 g

26
Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo

fless ... . Per metro quadro di rinforzo struttur...
7 g

27
Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori

massi ...  possa fungere da falso aggrappo...
5 g

28
Rasatura di superfici in calcestruzzo e di parti ricostru

... elle pareti. Su superfici esterne verticali...
6 g

29
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo antiritiro,

esp ... operture installate a protezione degli age...
5 g

30 OPERE EDILI 22 g

31
Ripresa di murature in tufo mediante sostituzione

parzial ... razioni saranno eseguite secondo...
2 g

32
INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU

PARETI VERTICALI, f ... ifinito con sovrastante str...
12 g

33
INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU

SUPERFICI ORIZZONTA ... ifinito con sovrasta...
12 g

34
INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU

PARETI VETICALI OD  ... ifinito con sovrasta...
12 g
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35
INFISSO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA A UNA

O PIU' ANTE IN  ... tipo corrente commerciale e...
8 g

36
PERSIANA AVVOLGIBILE IN PVC COLORATO,

peso da 4.5 a 5 kg/ ... relativi accessori occorrenti ...
8 g

37
CASSONETTO COPRIRULLO PER AVVOLGIBILE

IN LENO ABETE E TRU ... ra compreso il fissag...
10 g

38
ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI

GRES, di altezza p ... di e la pulizia finale dimensi...
11 g

39
CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE

PANNELLI IN GESSO RIVE ... il tiro in alto strutt...
12 g

40
TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI

CON DUE MANI D ... mpreso, l’onere del pontegg...
6 g

41
TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON

DUE MANI DI IDROPI ... onteggio, lo sfrido e il tiro...
6 g

42
TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON

DUE MANI DI IDROPI ...  compreso lo sfrido e il t...
6 g

43
RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON

PIASTRELLE SMALTATE BI ... olorato e la pulit...
10 g

44
SCOSSALINA COPRIMURO IN LAMIERA DI

ALLUMINIO spessore 0,8 ... aco o grigio chiaro...
20 g

45 IMPIANTI 12 g

46
Smontaggio e rimontaggio dell'impianto elettrico a

vista  ... i dall'impresa esecutrice) in modo da ess...
11 g

47
CASSETTA ALTA IN CERAMICA BIANCA, esclusi

accessori
11 g

48
BATTERIA CATIS per cassetta di cacciata, completa

di ogni accessorio e galleggiante a sfera
11 g

49 PULIZIA CANTIERE 5 g

50 PULIZIA CANTIERE 5 g
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