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REV. DATA MODIFICHE

NOME FILE

SCALA | FORMATO CODICE

REV. DATA MODIFICHE

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI ORISTANO
PIAZZA E. D'ARBOREA 44 - 09170 ORISTANO (OR)
P.IVA 00052090958

TEL | 0783 791337

PEC | ISTITUZIONALE@PEC.COMUNE.ORISTANO.IT

ARCH. ANDREA BORGHI
VIA A. PACINOTTI 8 - 50025 - MONTESPERTOLI (FI)

P.IVA | 06648870480

TEL | 3337271273

MAIL | AB.ANDREABORGHI@GMAIL.COM

ARCH. ALBERTO BECHERINI
VIA ANTONIO PACINOTTI, 10 - 50131 - FIRENZE (FI)

P.IVA | 02234850507

TEL | 3291816613

MAIL | AB.ABERTOBECHERINI@GMAIL.COM

ARCH. PIERA BONGIORNI
VIA PISANA, 492 - 50143 - FIRENZE (FI)

P.IVA | 01360120453

TEL | 3403774524

MAIL | PIERABONGIORNI@GMAIL.COM

ING. ANNA LUIGIA FODDI
COMUNE DI ORISTANO
VIA CIUTADELLA DE MENORCA 19 - 09170 ORISTANO (OR)

TEL | 0783 791313

MAIL | LUIGIA.FODDI@COMUNE.ORISTANO.IT

COMMITTENTE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PROGETTISTI (RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI)

AGRONOMO NICCOLO' BIANCHI
VIA ENRICO MAYER, 6A - 50134 - FIRENZE (FI)

P.IVA | 06855080484

TEL | 3202241867

MAIL | NBIANCHI.AGRONOMO@GMAIL.COM

SARDA ENERGIA AMBIENTE (SEA) Srl
VIA GRAMSCI, 11 - 08100 - NUORO (NU)

P.IVA | 01933950923

TEL | 3355240161

MAIL | SEANUORO@GMAIL.COM

ING. NIEDDU GIANMICHELE
VIA GUERRAZZI, 25 - 08100 - NUORO

P.IVA | 01225340916

TEL | 3403234525

MAIL | GIANMICHELE@STUDIONIEDDU.COM
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CRONOPROGRAMMA

Giorni naturali e consecutivi 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160

AREA CANTIERE
allestimento cantiere e delimitazione aree

allacciamenti e impianti fissi di cantiere

posizionamento baracche e servizi

opere provvisionali: linee elettriche, gas e sottoservizi

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

rimozione arredo urbano e segnaletica stradale

demolizione edicola

demolizione alberature e ceppaie

demolizioni manufatti vari

demolizione asfalto stradale

demolizione porzione in pietrini di cemento e cordoli

IMPIANTI

adeguamento sottoservizi e reti di scarico

accessori per smaltimento acque meteoriche

reti elettriche esterne e apparecchi illuminanti

SCAVI E MOVIMENTI TERRA

scavi e costipamenti materiali di risulta

trasporti e smaltimenti

SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI

costipamento del piano di posa

posa geotessile non tessuto

realizzazione massetto armato

posa pavimentazione

OPERE A VERDE

impianto nuova alberatura

realizzazione area a verde centrale con arbusti

OPERE DI ARREDO

cartellonistica e segnaletica a terra

inserimento panchina circolare centrale

collocazione arredo urbano

SMANTELLAMENTO AREA CANTIERE

chiusura cantiere e sistemazione delle aree

MESE 7 MESE 8MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6
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