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REV. DATA MODIFICHE

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI ORISTANO
PIAZZA E. D'ARBOREA 44 - 09170 ORISTANO (OR)
P.IVA 00052090958

TEL | 0783 791337

PEC | ISTITUZIONALE@PEC.COMUNE.ORISTANO.IT

ARCH. ANDREA BORGHI
VIA A. PACINOTTI 8 - 50025 - MONTESPERTOLI (FI)

P.IVA | 06648870480

TEL | 3337271273

MAIL | AB.ANDREABORGHI@GMAIL.COM

ARCH. ALBERTO BECHERINI
VIA ANTONIO PACINOTTI, 10 - 50131 - FIRENZE (FI)

P.IVA | 02234850507

TEL | 3291816613

MAIL | AB.ABERTOBECHERINI@GMAIL.COM

ARCH. PIERA BONGIORNI
VIA PISANA, 492 - 50143 - FIRENZE (FI)

P.IVA | 01360120453

TEL | 3403774524

MAIL | PIERABONGIORNI@GMAIL.COM

ING. ANNA LUIGIA FODDI
COMUNE DI ORISTANO
VIA CIUTADELLA DE MENORCA 19 - 09170 ORISTANO (OR)

TEL | 0783 791313

MAIL | LUIGIA.FODDI@COMUNE.ORISTANO.IT

COMMITTENTE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PROGETTISTI (RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI)

AGRONOMO NICCOLO' BIANCHI
VIA ENRICO MAYER, 6A - 50134 - FIRENZE (FI)

P.IVA | 06855080484

TEL | 3202241867

MAIL | NBIANCHI.AGRONOMO@GMAIL.COM

SARDA ENERGIA AMBIENTE (SEA) Srl
VIA GRAMSCI, 11 - 08100 - NUORO (NU)

P.IVA | 01933950923

TEL | 3355240161

MAIL | SEANUORO@GMAIL.COM

ING. NIEDDU GIANMICHELE
VIA GUERRAZZI, 25 - 08100 - NUORO

P.IVA | 01225340916

TEL | 3403234525

MAIL | GIANMICHELE@STUDIONIEDDU.COM
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CRONOPROGRAMMA

Giorni naturali e consecutivi 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240

AREA CANTIERE
allestimento cantiere e delimitazione aree

allacciamenti e impianti fissi di cantiere

posizionamento baracche e servizi

opere provvisionali: linee elettriche, gas e sottoservizi

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

rimozione arredo urbano e segnaletica stradale

demolizione edicola

demolizione alberature e ceppaie

demolizioni manufatti vari

demolizione asfalto stradale

demolizione porzione in pietrini di cemento e cordoli

IMPIANTI

adeguamento sottoservizi e reti di scarico

accessori per smaltimento acque meteoriche

reti elettriche esterne e apparecchi illuminanti

SCAVI E MOVIMENTI TERRA

scavi e costipamenti materiali di risulta

trasporti e smaltimenti

SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI

costipamento del piano di posa

posa geotessile non tessuto

realizzazione massetto armato

posa pavimentazione

OPERE A VERDE

impianto nuova alberatura

realizzazione aree a verde centrale con arbusti

OPERE DI ARREDO

cartellonistica e segnaletica a terra

inserimento panchine circolari in granito

collocazione arredo urbano

SMANTELLAMENTO AREA CANTIERE

chiusura cantiere e sistemazione delle aree
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