

## CRONOPROGRAMMA Progetto “La ricerca della Biodiversità”

<b>Fasi e Azioni</b>	Sett. 2022	Ott. 2022	Nov. 2022	Dic. 2022	Gen. 2023	Feb. 2023	Mar. 2023	Apr. 2023	Mag. 2023	Giu. 2023	Lug. 2023	Ago. 2023
<b>FASE 1. PREDISPOSIZIONE DEL MATERIALE DIVULGATIVO</b>												
<b>Azione 1</b> creazione del logo e dell'immagine coordinata												
<b>Azione 2</b> Progettazione e realizzazione di materiale divulgativo <b>a-</b> pannelli informativi												
<b>b-</b> presentazione digitale del progetto per le scuole												
<b>c-</b> realizzazione di contenuti multimediali (mappa del sito di tutela e illustrazioni della biodiversità presente)												
<b>d-</b> brochure informativa												
<b>FASE 2. ATTIVITA' INFORMATIVE, EDUCATIVE E DI SENSIBILIZZAZIONE</b>												
<b>Azione 1</b> aperitivo “ambientale” presso una delle strutture ricettive della marina di Torregrande												
<b>Azione 2</b> escursione naturalistica aperta a tutta la cittadinanza												
<b>Azione 3</b> passeggiata ecologica e clean up dell'ecosistema dunale di Torregrande												
<b>Azione 4</b> ciclopedalata ecologica alla scoperta del territorio dedicata ai giovani												
<b>Azione 5</b> visita guidata al “Giardino della Biodiversità” e messa a dimora di specie vegetali												
<b>Azione 6</b> attività educative con le scuole												
<b>FASE 3. ISTITUZIONE DI UNA ZONA DI TUTELA DELLA BIODIVERSITA'</b>												
<b>Azione 1</b> studio preliminare e individuazione del perimetro dell'area												
<b>Azione 2</b> posizionamento dei cartelli informativi sulla biodiversità												
<b>FASE 4. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE</b>												
<b>Azione 1</b> realizzazione di contenuti multimediali (video)												
<b>Azione 2</b> animazione sui social network (creazione pagina fb)												
<b>Azione 3</b> comunicazione a mezzo stampa												

Il Legale rappresentante dell'Ente

(Firmato digitalmente)

Luogo e data .....