CRONOPROGRAMMA TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - RIMODULAZIONE OTTOBRE 2019

FASE	set-16	ott-16	nov-16	dic-16	gen-17	feb-17	mar-17	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17	nov-17	dic-17	gen-18	feb-18	mar-18	apr-18	mag-18	giu-18	lug-18	ago-18	set-18	ott-18	nov-18	dic-18	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20	gen-21	dic-21
Valutazione istanza finanziamento																																																					
Sottoscrizione convenzione																																																						
Organizzazione, gestione e rendicontazione del progetto																																																						
Redazione progetti definitivi esecutivi OOPP (n. 12 opere)																																																						
Procedure d'appalto OOPP																																																						
Consegna dei lavori OOPP																																																						
Realizzazione fase di cantiere OOPP (*)																																																						
Collaudo e messa in esercizio opere																																																						
Stipula convenzioni contributi de minimis interventi privati																																																						
Attuazione interventi privati																																																						
Avviso pubblico per finanziamenti fondo rotazione																																																					
Assegnazione finanziamenti																																																						
Monitoraggio finanziamenti privati																																																						

Rif. QE generale	(*) Dettaglio tempistiche cantiere OOPP	set-16	ott-16	nov-16	dic-16	gen-17	feb-17	mar-17	apr-17	mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17	nov-17	dic-17	gen-18	feb-18	mar-18	apr-18	mag-18	giu-18	lug-18	ago-18	set-18	ott-18	nov-18	dic-18	gen-19	feb-19	mar-19	apr-19	mag-19	giu-19	lug-19	ago-19	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20	gen-21	dic-21
1	Interventi di riqualificazione urbana via Aristana e via Arborea																																																						
26	Interventi di riqualificazione urbana via Aristana e via Arborea - 2° STRALCIO																																																						
3	Completamento e riqualificazione ingressi della Città - Fenosu e Silì																																																					
4	Riqualificazione parco e villa "Eleonora d'Arborea" e sistemazione viabilità di accesso (Vico I Volta)																																																					
5	Riqualificazione area via Marconi e completamento interventi area ex Foro Boario																																																					
6	Recupero e riconversione funzionale dell'ex mattatoio																																																					
8	Recupero e riconversione funzionale dell'ex Complesso Ente Risi																																																					
27	Recupero e riconversione funzionale dell'ex Complesso Ente Risi - LOTTO Bonifica amianto																																																					
6	Valorizzazione area proprietà ASL via Marconi																																																					
7	Riqualificazione accessibilità e centro servizi "Parco via Solferino"																																																					
11	Valorizzazione area via Is Antas - Ex Carcere Militare																																																					
29	Valorizzazione area via Is Antas - Ex Carcere Militare - Lotto di completamento																																																					
10	Sistemazione e rigenerazione del bordo urbano orientale e meridionale della città lungo il passante ferroviario (area RFI-FS e Consorzio industriale Provinciale Oristanese)																																																					
9	Completamento rete a fibra ottica della Città e sistemi di videosorveglianza - estensione zona Centro Intermodale																																																					
23	Riqualificazione immobile ex laboratorio ISOLA da destinare a struttura per anziani e supporto alle fasce deboli e alle politiche di integrazione																																																					
28	Realizzazione Hilab Food - Ex mattatoio																																																				

Il RUP
Ing. Giuseppe Pinna