COMUNE DI ORISTANO

UFFICIO TECNICO

DL Crescita 30 aprile 2019 - Misure urgenti di crescita economica

Progetto: - Fondo per lo sviluppo e coesione ex art. 30 DL 34/2019 -

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA VIABILITA' URBANA

- LAVORI DI COMPLETAMENTO -

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Allegato: 5	Cronoprogramma

Data: Dicembre 2019	

Il Dirigente dei LL.PP.: dott. ing. Roberto Sanna	Il Responsabile del procedimento dott. ing. Alberto Soddu	Il progettista: geom. Massimo Piria

12 Sezione 12 - Durata prevista delle lavorazioni (cronoprogramma dei lavori)

Il presente Cronoprogramma dei lavori è indicativo e non vincolante per quanto attiene la durata delle fasi di lavoro.
Il Cronoprogramma è però redatto anche al fine di impedire (o di limitare) la sovrapposizione di fasi di lavoro.
Quando dalla lettura del cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due fasi di lavoro in una stesso periodo, si rientra in uno dei seguenti casi:
- le fasi di lavoro sono molto brevi, e possono svolgersi in successione nella stessa settimana (la sovrapposizione temporale è apparente, non vi è interferenza);
- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma non spaziale, è possibile evitare con opprtune modalità l'interferenza pericolosa).
L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, impartendo gli ordini necessari, è del Direttore di Cantiere.

12.1 Cronoprogramma

settimane di lavoro: 1° settimana | 2° settimana | 3° settimana | 4° settimana | 5° settimana | 6° settimana | 7° settimana | 8° settimana | 9° settimana | 10° settimana | 11° settimana | 12° settimana | 13° settimana | 14° settimana | 15° settimana | 16° settimana | 17° settimana

giorni: 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 2 3 4 5 6 7

n°	**fasi di lavoro**	**giorni**
	Via Bellini fronte scuola	
1	*Allestimento cantiere*	1
2	*Demolizione marciapiedi*	7
3	*Impianto smaltimento acque meteoriche*	2
4	*Rifacimento aiuole*	4
5	*Rifacimento marciapiede*	8
6	*Disallestimento cantiere*	1
		23
	Via Bellini fronte giardini	
1	*Allestimento cantiere*	1
2	*Demolizione marciapiedi*	5
3	*Impianto smaltimento acque meteoriche*	1
4	*Rifacimento marciapiede*	6
5	*Disallestimento cantiere*	1
		14
	Predisposizione impianto illuminazione	**giorni**
1	*Allestimento cantiere*	1
2	*Realizzazione pozzetti e linea condutture*	4
3	*Realizzazione plinti sostegno pali*	3
4	*Disallestimento cantiere*	1
		8

12.2 Entità presunta del cantiere

Individuazione delle fasi di lavoro e imprese, durata, addetti

Promemoria:
riferirsi alla Sezione 1 per individuare la corrispondenza tra le imprese ed i corpi d'opera assunti.
L'impresa 1 è appaltatore e responsabile dell'allestimento del cantiere e opere provvisionali.

n°	ubicazione lavorazioni	impresa	giorni	n° addetti	u./giorni
1	*Vie Leoncavallo-Sardegna*	1	23	4	92
2	*Via Bellini*	1	14	4	56
3	*Via San Giacomo - Nuraxinieddu*	1	8	4	32
	sommano		**45**		**180**

L'entità presunta del cantiere risulta pari ad uomini-giorno: -> **180**